

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Ev. č. MěÚ: 2020/11/ORM

Ev. č. zhotovitele :

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

Název projektu: „Víceúčelový bazén Nový Bor - studie “

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických :

telefon :

fax :

e-mail :

ZHOTOVITEL

obchodní firma : Architektonické studio Hysek spol. s r.o.
sídlo : Jiráskovo náměstí 1727/18, 326 00 Plzeň
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 25201255
DIČ : CZ25201255
zápis v OR : C 7924 u KS v Plzni
jednající ve věcech smluvních : Ing. arch. Oldřich Hysek, jednatel

ve věcech technických :

bankovní spojení :

č. účtu :

telefon :

e-mail :

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 2020/11/ORM je změna článku IV. Termín splnění, kterým se mění termín dokončení díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III. Doba plnění

Termín odevzdání kompletního díla bude dodáno objednateli nejpozději do 30. 10. 2020. Důvodem posunutí termínu je pandemie COVID-19.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.

V Novém Boru, dne 27.10.2020

V Plzni, dne 20.10.2020

Za objednatele:
Jan Toms
vedoucí odboru rozvoje města, v.z.

Za zhotovitele:
Ing. arch. Oldřich Hysek
jednatel