

## **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o poskytnutí

účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

č. OLP/488/2020

**"Podpora činnosti Geoparku Český ráj v roce 2020"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Jiřím Löffelmannem, členem rady kraje, pověřeným řízením resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen "poskytovatel"

a

### **Geopark Český ráj o.p.s.**

se sídlem: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČO: 27511774

DIČ: CZ27511774

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Blanka Nedvědícká, ředitelka

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 288053135/0300

evidence:

dále jen "příjemce"

takto:

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 4. 2020 Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/488/2020, jejímž předmětem je podpora činnosti a aktivit společnosti Geopark Český ráj na projekt "Podpora činnosti Geoparku Český ráj v roce 2020" (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je posun plánovaných aktivit Geoparku Český ráj v důsledku opatření souvisejících s koronavirem.

## **Článek I.**

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4. smlouvy ve znění:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2020 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 11. 2020."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2020 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 11. 2021."

3. Článek III. odst. 7. smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován nejpozději do 6. 12. 2020. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 10, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován nejpozději do 6. 12. 2021. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v

případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 10, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části."

## **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 371/20/ZK ze dne 22. 9. 2020.

V Liberci dne

V            dne

.....  
Jiří Löffelmann  
člen Rady Libereckého kraje

.....  
Ing. Blanka Nedvědícká  
Geopark Český ráj