



I. Dne 12. 9. 2019 byla uzavřena mezi Příkazcem jako objednatelem a společností IMOS Brno, a.s. jako zhotovitelem stavby smlouva o dílo na provedení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2 v k. ú. Trnitá III.“, dále jen „Stavba“.

Příkazní smlouvou č. 6218143642 uzavřenou dne 8. 10. 2019 byl u této akce sjednán mezi Příkazcem a Příkazníkem výkon technického dozoru investora (dále „TDI“) a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále „BOZP“) dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.

Vzhledem k tomu, že zhotoviteli Stavby - společnosti IMOS Brno, a.s. byla v rámci dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 6219053576 prodloužena doba plnění z 360 na 416 dnů, tj. o 56 kalendářních dnů spolu se sjednáním víceprací, dohodly se smluvní strany na tom, že Příkazník bude pokračovat ve výkonu TDI a BOZP v rozsahu sjednaném původní příkazní smlouvou, a to do 4. 12. 2020.

II. Za pokračování výkonu TDI a BOZP po dobu od 10. 10. 2020 do 4. 12. 2020 přísluší Příkazníkovi odměna:

- za přepracování plánu BOZP s ohledem na sjednání víceprací se zhotovitelem Stavby a jeho předání Příkazci 1 064 Kč bez DPH (slovy: jedentísíčšedesátčtyři korun českých), tj. při sazbě 21 % DPH 1 287,44 Kč s DPH.

- za řádnou kontrolní činnost koordinátora BOZP činí odměna v celkové výši 10 098,67 Kč bez DPH (slovy: desettisícdevadesátosm korun českých, šedesátosm haléřů), tj. při sazbě 21 % DPH 12 219,39 Kč s DPH. Odměna odpovídá násobku ceny za jeden den výkonu této činnosti 180,33 Kč bez DPH a počtu dnů prodloužení doby plnění realizace Stavby /56 dní/.

- za řádný výkon technického dozoru investora v celkové výši 29 120 Kč bez DPH (slovy: dvacetdevěttisícstodvacet korun českých), tj. při sazbě 21 % DPH 35 235,20 Kč s DPH. Odměna odpovídá násobku ceny za jeden den výkonu této činnosti 520 Kč bez DPH a počtu dnů prodloužené doby plnění realizace Stavby /56 dní/.

III. V ostatním zůstává příkazní smlouva beze změny.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IV. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Příkazce se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 6218143642 byl projednán a schválen na schůzi Rady města Brna č. R8/108 dne 14. 10. 2020.

V Brně dne

V Brně dne.....

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

.....
JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru MMB

.....
Ing. Karel Jakubíček,
jednatel společnosti
TEHYKON Brno, s.r.o.