

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Název **Město Ivančice**
Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milanem Bučkem, starostou
IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859
bank. spojení: KB Ivančice, č. ú.: 6015- 125911/0100
(dále jen "Objednatel")

a

Název **TOVOSTAV s.r.o.**
Sídlo: Osvoboditelů 825, 683 23 Ivanovice na Hané
zastoupené: Josefem Kubáčkem, jednatelem společnosti
IČO: 24845671
bank. spojení: XXXXXXXXXX
(dále jen "Zhotovitel")

I.

Smluvní strany uzavřely dne 29. 9. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem jsou „Stavební úpravy budovy MěÚ Ivančice“ - stavební úpravy sociálního zařízení a ZTI hlavní budovy a oprava podlahy chodby 3. NP hlavní budovy, na adrese Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice, katastrální území Ivančice.

II.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VI, odst. 1 smlouvy se mění tak, že cena za zhotovení díla se po provedení méněprací **dílasnižuje o částku 80.324,- Kč bez DPH** nahrazuje se následujícím obsahem, který zní:

Cena díla je **675 586,81 Kč**

(slovy: šestsetšedesátpět tisíc pětsetosmdesátšestkorunosmdesátjednalétů) bez DPH (pokud není Zhotovitel plátcem DPH, jedná se o cenu konečnou). Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

III.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ivančicích dne 25. 1. 2017

V Ivanovicích na Hané dne 26. 1. 2017

Jaroslav Sojka
za Objednatele

Josef Kubáček
za Zhotovitele

Obsah Dodatku č. 1 ke smlouvě byl schválen na schůzi Rady města Ivančice č. 2 pod bodem 29
konané dne 25. 1. 2017.