

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. objednatele: 02PT-006279, č. zhotovitele: 3241/01,

uzavřené dne 31. 10. 2019 k realizaci veřejné zakázky:
„D0 510 Satalice – Běchovice, PHS Dolní Počernice, DSP a IČ“

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

následující Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

| | |
|--|------------------------------------|
| se sídlem: | Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |
| IČO: | 659 93 390 |
| DIČ: | <u>CZ65993390</u> |
| právní forma: | příspěvková organizace |
| bankovní spojení: | |
| datová schránka: | |
| zastoupeno: | |
| osoba oprávněná k podpisu smlouvy: | |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | |
| e-mail: | |
| tel: | |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | |
| e-mail: | |
| tel: | |

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

| | |
|--|--|
| se sídlem: | Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle |
| IČO: | 61853267 |
| DIČ: | CZ61853267 |
| zápis v obchodním rejstříku: | vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1260 |
| právní forma: | společnost s ručením omezeným |
| bankovní spojení: | |
| zastoupen: | |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | |
| e-mail: | |
| tel: | |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | |
| e-mail: | |
| tel: | |

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jako „Dodatek č. 1“)

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 31. 10. 2019 na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku „D0 510 Satalice – Běchovice, PHS Dolní Počernice, DSP a IČ“ Smlouvu podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (č. objednatele: 02PT-006279, č. zhotovitele: 3241/01.

Akce „D0 510 Satalice – Běchovice, PHS Dolní Počernice, DSP a IČ“ řeší zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP včetně výkonu inženýrské činnosti k vydání pravomocného SP.

Čl. I Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení platnosti smlouvy do nabytí právní moci stavebního povolení.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

V Praze dne: 3 11. 2020

V Praze dne: 3. 11. 2020

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele
Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.