

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-262/1073/200/20/2020

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

### „Oprava silnice III/32262 Moravany“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

##### I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] – technický náměstek

[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – technický náměstek

[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů

[REDACTED] – vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

**II. SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast Pardubice**

Zastoupený: Zdeňkem Havlem,  
vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD  
Ing. Martinem Lukešem,  
ředitelem Oblasti Pardubice (na základě plné moci)  
Jarmilou Fikejzlovou,  
vedoucí obchodního oddělení (na základě plné moci)  
Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
Kontaktní adresou: Tovární 209, 537 01 Chrudim  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  
pod spisovou značkou C 8032/KSCB.

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: 4 [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Martin Lukeš, ředitel Oblasti Pardubice  
Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního oddělení  
Tel.: +420 601 090 553, e-mail: j.fikejzlova@swietelsky.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDACTED] CZ

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

**I.**

Smluvní strany uzavřely dne 10.8.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-262/1073/200/20/2020, na zhotovení díla „Oprava silnice III/32262 Moravany“ ( dále jen „Smlouva“ ).

## II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto:**

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do **75** kalendářních dnů (navýšení o 25 kalendářních dnů) od předání staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s aktualizovaným časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.

**Odůvodnění:** z důvodu nevyhovujících zkoušek na pláni a nutnosti realizace plošné sanace v I.etapě. Dále z důvodu stávajících uličních vpustí po životnosti a nutnosti realizace nových vpustí.

Ostatní body článku IV. **Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění** zůstávají beze změny.

## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný HMG.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:  
Za Objednatele:

**Ing. Miroslav Němec**  
Digitálně podepsal  
Ing. Miroslav Němec  
Datum: 2020.11.03  
08:51:43 +01'00'

-----  
**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

Chrudim dne:  
Za Zhotovitele:

**Martin Lukeš**  
Digitálně podepsal  
Martin Lukeš  
Datum: 2020.11.03  
10:07:14 +01'00'

-----  
**Ing. Martin Lukeš**  
ředitel Oblasti Pardubice  
Dopravní stavby VÝCHOD  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Jarmila Fikejzlová**  
Digitálně podepsal  
Jarmila Fikejzlová  
Datum: 2020.11.03  
10:05:06 +01'00'

-----  
**Jarmila Fikejzlová**  
vedoucí obchodního oddělení  
Oblast Pardubice  
Dopravní stavby VÝCHOD  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

