

DODATEK č. 11 ke SMLOUVĚ

č. sml. objednatele 32030-00183/08, č. sml. konzultanta 09-107 ze dne 10. prosince 2008 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2011, Dodatku č. 2 ze dne 30. 07. 2012, Dodatku č. 3 ze dne 9. 12. 2013 a Dodatku č. 4 ze dne 02. 11. 2015, Dodatku č. 5 ze dne 26.8.2016, Dodatku č. 6 ze dne 16.6.2017, Dodatku č. 7 ze dne 13.12.2017, Dodatku č. 8 ze dne 26.6.2018, Dodatku č. 9 ze dne 28.12.2018 a Dodatku č. 10 ze dne 20.12.2019

na služby „D3 0307 A Tábor – Soběslav, autorský dozor 0306 rekonstrukce dvoupruhu a čtyřpruhu“

mezi:

objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným

IČ: 659 93 390 DIČ: CZ65993390

ISPROFIN: 3272621007

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem:

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupeným

zapsaným v OR u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 1434

IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

bankovní spojení KB a.s., Nuselská 94, 140 00 Praha 4

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(Objednatel a konzultant společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 11 ke Smlouvě ve znění Dodatků č. 1., č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10, kterým dochází k prodloužení termínu plnění.

**I.
PŘEDMĚT DODATKU**

1. Dodatkem č. 11 dochází ke změně bodu 22. Zvláštních obchodních podmínek tak, že znění dle Dodatku č. 10, části „*Termín nebo lhůta pro dokončení: 31. 12. 2020*“ se ruší a nahrazuje se následujícím:

„*Termín nebo lhůta pro dokončení: 31. 12. 2021*“

Důvod úpravy termínu plnění: absence pravomocného stavební povolení pro dokončení dálnice D3 0306/II – obchvat Tábora (PJP) km 78,660 – 79,125.

**II.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatků č. 1. až č. 10., která nejsou tímto Dodatkem č. 11 výslovně dotčena, zůstávají beze změny nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 11 má dvě strany a byl sepsán a podepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva konzultant.
3. Tento Dodatek č. 11 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 11 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Datum: - 3 -11- 2020

Datum: 20. 10. 2020

za objednatele:

za konzultanta: