

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřenév souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů

č. objednatele:

č. zhotovitele: 167383

## I. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel: Město Ivančice

se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
jejímž jménem jedná: Milan Buček, starosta města  
Kontaktní osoba: Ing. Josef Janíček  
IČO: 00281859  
DIČ: CZ 00281859  
Bankovní spojení: KB Ivančice, č. ú. 125911/0100

(dále jen **objednatel**)

### 1.2. Zhotovitel: GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno  
jejímž jménem jedná: Ing. Martin Teyschl, předseda představenstva  
IČO: 46344942  
DIČ: CZ46344942  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno – město  
č.ú. [REDACTED]

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2016 smlouvu o dílo, která se tímto dodatkem mění ve čl. III. následujícím způsobem:

## III. Čas, místo a způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději:

- a), **Termíny zpracování I. stupně PD a navazující inženýrské činnosti:**
  - ii) Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí části díla – I. stupně PD – část a 1):  
nejpozději do 45 dnů ode dne termínu schválení konceptu uspořádání sběrného dvora.
- c), **Autorský dozor:**
  - i) Termín zahájení činnosti autorského dozoru po dobu realizace stavby je stanoven dnem předání staveniště dodavateli (zhotoviteli) stavebních

prací. Předpoklad zahájení stavebních prací je datován 4 Q 2017. O termínu předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně obeznámen, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

- ii) Termín ukončení činnosti autorského dozoru po dobu realizace stavby, dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Předpoklad dokončení stavebních prací je datován na 3 Q 2018 + 3 měsíce spolupráce na uvedení stavby do provozu podle čl. II odst. 8 písm. j) této smlouvy.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech stejné platnosti a závaznosti, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Ivančicích dne 13. 2. 2017

V Brně dne 13. 1. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Milan Buček,  
starosta

RNDr. Lubomír Klímek, MBA  
člen představenstva

Město Ivančice, schváleno radou pod č. 32/R3 dne 8.2.2017.