

# DODATEK ČÍSLO 1

## smlouvy o dílo číslo ORM/1906/3/2020

na zhotovení akce „Rekonstrukce rozdělovačů vytápění a MaR v ZŠ Bratří Čapků“

---

### I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

**Město Ústí nad Orlicí**

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

**Tojapa s.r.o.**

IČ: 08932000, DIČ: CZ08932000

se sídlem Lidická 700/19, Veverí, 602 00 Brno

zastoupený Ing. Jakubem Tomáščíkem

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. č. účtu: 233359700/0600

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 116223

dále jen jako „zhotovitel“

### II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1906/3/2020 uzavřené dne 16.07.2020:

V článku IV. Doba plnění bod 4.1 nově zní:

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:

Zahájení prací po: 01.07.2020

Ukončení prací do: 23.10.2020

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 16.06.2020 a 07.10.2020 a činí dle rekapitulace:

**1.574.886,52,- Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%**

*(slovy: jedenmilionpětsetsedmdesátčtyřtisícosmsetosmdesátšest korun a padesát dva haléřů)*

5.2 Rekapitulace ceny:

Objekt SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 (PD PROTOSAN s.r.o.)	1.025.294,00 Kč
Měření a regulace (PD INELSEV ENERGIE s.r.o.)	263.291,00 Kč
<u>Vícepráce</u>	<u>12.974,11 Kč</u>
Cena díla bez DPH	1.301.559,11 Kč
DPH 21 %	273.327,41 Kč
<u>Cena celkem včetně DPH</u>	<u>1.574.886,52 Kč</u>

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1906/3/2020 uzavřené dne 16.07.2020 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 12.10.2020 pod číslem usnesení 1482/71/RM/2020.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: 22.10.2020

V Brně, dne: 22.10.2020

.....  
OBJEDNATEL:  
Město Ústí nad Orlicí  
Petr Hájek  
starosta města

.....  
ZHOTOVITEL:  
Tojapa s.r.o.  
Ing. Jakub Tomašík  
jednatel firmy