



**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. S180/2020/0078/OIV NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE A PROVEDENÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI**

PRO PROJEKT „NOVÝ DOMOV“

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
(„**Dodatek**“)

S180/2020/0145/OIV

SMLUVNÍ STRANY

(1) Městská část Praha 2

se sídlem: nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2
IČO: 000 63 461
DIČ: CZ00063461
zastoupená: Ing. Michaellem Grundlerem, místostarostou
bankovní spojení: účet č. 27-2000758339/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

(„**Objednatel**“)

a

(2) INTAR a.s.

se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
IČO: 25594443
DIČ: CZ 25594443
zastoupená: [redacted] předsedou představenstva
bankovní spojení: účet č. 2024668389/0800 vedený u České spořitelny a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, sp. zn. B3239

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Objednatel uzavřel se Zhotovitelem, v návaznosti na otevřené řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU dne 22. 7. 2019 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno pod ev. č. Z2019-024661 („Zadávací řízení“), dne 14. 4. 2020 Smlouvu na vytvoření projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti č. S180/2020/0078/OIV („Smlouva“);
- (B) V průběhu plnění Smlouvy nastaly nové skutečnosti, které vyžadují změnu závazku ze Smlouvy;
- (C) Podle ustanovení článku 11.10 Smlouvy je změnu Smlouvy nutné provést uzavřením dodatku;

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Pojmy používané v tomto Dodatku s velkými počátečními písmeny mají stejný význam jako pojmy definované ve Smlouvě.
- 1.2 Tímto Dodatkem Strany mění závazek ze Smlouvy způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 2 Dodatku.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 V bodu (A) preambule Smlouvy se slova „80 až 120 lůžek“ nahrazují slovy „125 až 135 lůžek“.
- 2.2 Na konec článku 2.1 Smlouvy se vkládá nový odstavec v následujícím znění:

„Zhotovitel je povinen ve finální verzi Architektonické studie a ve všech dalších stupních Projektové dokumentace splnit a zapracovat požadavek spočívající v zajištění parkování pomocí autonomního zakladačového systému ukládajícího osobní automobily ve dvou vrstvách nad sebou, a to tak, aby tímto způsobem vytvořil kapacity parkování alespoň v rozsahu 50 parkovacích míst. Jiné podmínky pro zhotovení Projektové dokumentace podle této Smlouvy nejsou tímto ustanovením, s výjimkou požadavku na zajištění cca. 40 parkovacích míst stanoveného v Příloze č. 1, dotčené. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud nebude Zhotovitel schopen tento požadavek splnit výlučně v důsledku podmínek stanovených stavebním úřadem nebo dotčeným orgánem státní správy v územním nebo ve stavebním řízení, nebude taková situace považována za porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele, avšak vždy za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval v řízení v souladu s touto Smlouvou a zejména dle pokynů Objednatele; v takovém případě budou Strany v dobré víře jednat o dalším postupu, přičemž Zhotovitel navrhne řešení parkování takovým způsobem, aby bylo při splnění podmínek stanovených v územním nebo ve stavebním řízení dosaženo vytvoření co možná nejvyššího počtu parkovacích míst při dodržení maximální výše požadovaných investic na Stavbu podle článku 2.2.“

- 2.3 V první větě prvního odstavce článku 2.2 Smlouvy se slova „400.000.000 Kč bez DPH“ nahrazují slovy „495.000.000 Kč bez DPH“.
- 2.4 V preambuli Přílohy č. 1 Smlouvy se v prvním odstavci slova „80 až 120 lůžek“ nahrazují slovy „125 až 135 lůžek“.
- 2.5 V prvním odstavci Přílohy č. 4 Smlouvy se slova „400.000.000 Kč (bez DPH)“ nahrazují slovy „495.000.000 Kč (bez DPH)“.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Nabytí platnosti a účinnosti

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv; dále jen „ZRS“). Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3.2 Schválení orgány Objednatele

Objednatel ve smyslu § 43 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o hlavním městě“) osvědčuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 2 na její 19. schůzi konané dne 19.10. 2020 (usnesení č. 654).

3.3 Vyhotovení

Tento Dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech v českém jazyce o třech stranách, přičemž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.

Za Objednatele:

Místo: Praha

Datum: 29. 10. 2020

Ing. Michael
místostarosta



Za Zhotovitele:

Místo: Brno

Datum: 21. 10. 2020

předseda představenstva



INTAR a.s.
Bezručova 817/7a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

Doložka

potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od x do x

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 654 ze dne 19. 10. 2020

vedoucí odboru: Ing. Petr Grametbauer

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš

