

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO Č.1

uzavřené dne 28. 4. 2020:



O b j e d n a t e l: Město Boskovice

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené místostarostou Ing. Lukášem Holíkem

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

Telefon: 516 488 600

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

Z h o t o v i t e l: KAREL PORČ, s.r.o.

se sídlem: Badalky 340, 679 71 Lysice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, odd. C, vložka 72016

zastoupená: panem Karlem Porčem, jednatelem společnosti

IČ: 29296439

DIČ: CZ29296439

ve věcech technických oprávněn k jednání: pan Karel Porč

1. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany dne 28. 4. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem bylo provedení díla „Velkoplošné opravy chodníků, Boskovice“

- **chodník ul. L.Vojtěcha** (po odbočku k ul. Pod Střelnicí - navazuje na opravy z roku 2019)
 - **chodník Palackého nám.** (kolem hřiště a RD pod gymnáziem - navazuje na opravy z roku 2019)
 - **chodník ul. Bílkova** (od parkoviště pod Popelkou k BD Mánesova)
 - **chodníky Bačov** (na návsi)
 - **chodník Mladkov** (podél silnice ke Skalici)
 - **chodník Vratíkov** (od autobusové zastávky ke kapliče – navazuje na opravy z roku 2017)
- Velkoplošné opravy chodníků spočívají zejména v odstranění stávajícího povrchu včetně obrubníků a podkladní vrstvy do 10 cm, zřízením nové podkladní vrstvy štěrku, osazení nových obrubníků a položení nové zámkové dlažby. Rozsah díla je dán předloženým výkazem výměr pro jednotlivé objekty.

1.2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se ruší znění čl. 4.1 a nahrazuje se zněním novým:

„4.1. *Termín zahájení díla:* od 11.05. 2020
Termín dokončení díla: do 10. 12. 2020

Dílčí termíny dokončení jednotlivých částí díla:

- chodník ul. L. Vojtěcha (po odbočku k ul. Pod Střelnicí) do 30.11.2020
- chodník Palackého nám. (kolem hřiště a RD pod gymnáziem) do 31.10.2020
- chodník ul. Bílkova (od parkoviště pod Popelkou k BD Mánesova) do 30.06.2020
- chodníky Bačov (na návsi) do 31.08.2020
- chodník Mladkov (podél silnice ke Skalici) do 10.12.2020
- chodník Vratíkov (od autobusové zastávky ke kapličce) do 10.12.2020

2. Závěrečná ujednání

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 28. 4. 2020 zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
- 2.4. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 2.5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 2.6. Tento dodatek byl schválen na xx. schůzi Rady města Boskovice konané dne dd.mm. 2020, usnesením č. ..

Tato smlouva byla schválena na jednání Rady města Boskovice

č. 90 dne 20.10.2020 usnesením č. 15.2

V Boskovicích dne
27. 10. 2020

Za objednatele:



Ing. Lukáš Holík
místostarosta města

V Lysicích dne 27.10.2020

Za zhotovitele:

KAREL PO
Bacálky 340, B
IČ: 29295439
Reg. OR: KS v Bm



pan Karel Poř
jednatel společnosti

