

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **B M H spol. s r.o.**
IČO: 42869668, DIČ: CZ42869669
sídlo Ondřejova 592/11a, 779 00 Olomouc
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, C 1897

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.09.2020 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Vložkování kanalizace v ul. Vodní valy**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 30.09.2020.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 894.717,50 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -985.656,00 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

„1.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1.211.416 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 27.10.2020 usnesením č. 829.


V Litomyšli dne *2.11.2020*

Za objednatele:



Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
starosta města Litomyšle


Za zhotovitele:



jednatel společnosti



BMH spol. s r. o.
Ondřejova 592/11a, 779 00 Olomouc




CENOVÁ NABÍDKA - MĚNĚPRÁCE

Akce: Litomyšl, ul. Vodní Valy

Nabídková cena je zpracována v tomto členění:	MJ	Množství	Jed.cena	Celkem [Kč]
- Oprava potrubí bezvýkopovou metodou vložkováním, úsek VAL2-VAL4, profil DN 1000 mm	m	-58,67	16 800	-985 656
Cena celkem bez DPH				-985 656,00 Kč
DPH 21%				-206 987,70 Kč
Cena celkem s DPH				-1 192 643,70 Kč


V Olomouci dne 13.10.2020

Vypracoval:





BMH spol. s r. o.
Ondřejova 592/11a, 779 00 Olomouc




CENOVÁ NABÍDKA - VÍCEPRÁCE

Akce: Litomyšl, ul. Vodní Váhy

Nabídková cena je zpracována v tomto členění:	MJ	Množství	Jed.cena	Celkem [Kč]
- Oprava potrubí bezvýkopovou metodou vložkováním, usek VAL2-VAL4, profil DN 800 mm	m	58,67	15 250	894 718
Cena celkem bez DPH				894 717,50 Kč
DPH 21%				187 890,70 Kč
Cena celkem s DPH				1 082 608,20 Kč

V Olomouci dne 13.10.2020



Vypracoval: