



Číslo objednatele: **16/SML3889/01-SOD/INV**
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Františkem Končelem, vedoucím odboru investic Krajského úřadu Ústeckého kraje
Kontaktní osoba pro věcná jednání: Jiří Brokl, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: brokl.j@kr-ustecky.cz / 475 657 323
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s., Praha
číslo účtu: 5512232/0800

Zhotovitel/dodavatel NATURTEP spol. s r.o.

Sídlo: Na Lučinách 10/1, 417 12 Proboštov
Zastoupený: Petrem Macháčkem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba pro věcná jednání: Miroslav Macháček, jednatel společnosti
E-mail/telefon: XXXXXXXXXX
IČO: 27347311
DIČ: CZ27347311
Bank. spojení: ČSOB a.s. pobočka Teplice
XXXXXXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, Oddíl C vložka 25432 datum zápisu 8.2.2008.

Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č.16/SML3889/INV/93/SP ze dne 3.8.2016 na akci „Zámek Nový Hrad Jimlín – odvodnění 1., 2. a 3. nádvoří a rekonstrukce cest“.

III.

Cena díla a platební podmínky

Článek III., bod 1. se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se tímto zněním:

1. Nová cena díla je stanovena ve výši **2 684 401,34 Kč** (slovy: dvě miliony šestsetosmdesátčtyřtisícčtyřistajedna korun českých a třicetčtyři haléřů) **bez DPH** a **3 248 125,62 Kč** (slovy: třimilionydvěstěčtyřicetostmísticstodvacetpět korun českých a šedesát dva haléře) **s 21 % DPH.**

Původní cena díla je upravena o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle ZL č.1 a ZL č.2, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku v hodnotě 484 717,17 Kč bez DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění dle veřejné zakázky ev.č. VZ-INV-93/INV/2016/SP „Zámek Nový Hrad Jimlín – odvodnění 1., 2. a 3. nádvoří a rekonstrukce cest“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 4.7.2016 a vícepracím dle ZL č.1 a ZL č.2 dle veřejné zakázky ev.č. VZ-INV-194/INV/2016.

Změnový list č.1 bez DPH vícepráce 588 083,00 Kč, méněpráce 29 566,00 Kč
Změnový list č.2 bez DPH - - - méněpráce 73 800,00 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Ústí nad Labem dne 26. 1. 2017

.....
objednatel
Ústecký kraj

Ing. František Končel
Vedoucí odboru investičního

.....
zhotovitel
NATURTEP spol. s r.o.

Petr Macháček
jednatel společnosti

Příloha: ZL. č.1 a ZL č.2