

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 120001

uzavřená podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění
Ó DODÁVCE A MONTÁŽI KLIMATIZAČNÍHO ZARÍZENÍ
(dále jen Smlouva)

na akci: 120001 – Klimatizace budovy Domova pro seniory sv. Hedviky Kravaře – 2. Etapa

uzavřená mezi:

1. objednatelem: Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, příspěvková organizace

Se sídlem: Alejní 375/22, 747 21 Kravaře

Zastoupeným: Ing. Petrem Adamcem - ředitel

Bankovní spojení:

Číslo účtu: xxx

IČ: 47815868

DIČ:

spis.zn.:

Tel./Fax: xxx

Email: xxx

(dále jen objednatel)

a

2. zhotovitelem: CLIMART s r.o.

Se sídlem: Bivojova 872/11
703 00 Ostrava - Vítkovice

Zastoupeným: Bc. Miroslavem Švecem – jednatelem společnosti

Bankovní spojení: KB Ostrava

Číslo účtu: xxx

IČ: 27845061

DIČ: CZ27845061

spis.zn.: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 31371

Tel./Fax: xxx

Email: xxx

(dále jen zhotovitel)

Odstavec III. bod 1. a 2. se doplňuje

Z důvodu přerušení prací vynucené vyšší mocí, překážka na straně objednatele způsobená karanténními opatřeními v souvislosti s nákazou Covid-19, je termín předání a převzetí zhotoveného díla prodloužen o dobu, po které byly tyto práce přerušeny.

Nový termín předání a převzetí díla je stanoven na 17.11.2020

Objednatel:
V Kravařích dne 3. 11. 2020

Zhotovitel:
V Ostravě dne 3. 11. 2020

Ing. Petr Adamec
ředitel

Miroslav Švec
jednatel společnosti