



DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo:

(dále jen „Smlouva“)


uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Smluvní strany:

Obchodní jméno: **Design&Build s.r.o**
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 199390
Za níž/něžž právně jedná: 
Sídlo: **Bořivojova 73, 130 00 Praha 3**
IČ: 
(dále jen „zhotovitel“)

a

**Česká republika – Státní oblastní archiv v Praze
organizační složka státu**

Sídlo: **Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4**
Za níž právně jedná: 
IČ: **70979391**
(dále jen „objednatel“)

I. Účel dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že **čl. II. odst. 5 smlouvy o dílo** se mění tak, že nově zní takto:

*5. Dílo bude zhotovitelem prováděno tak, aby bylo dokončeno a předáno **nejpozději do 15. 11. 2020**. To se však nevztahuje na části díla, která jsou návazná na součinnosti, či vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců sítí a vyjádření městského architekta.*


2. V uvedeném smyslu se mění i přílohy smlouvy o dílo, hovoří-li se v nich o dokončení a předání a díla.

3. Důvodem sjednané změny smlouvy je současná pandemie koronaviru, onemocnění či karanténa mnoha osob, jež se na díle podílejí, jakož i vyhlášeného nouzového stavu a další opatření, díky nimž není možné dodat dílo v původně stanovené lhůtě.

4. V ostatním zůstává smlouva nedotčena.

V Praze dne 14. 10. 2020

V Praze dne 14. 10. 2020


.....
ČR - Státní oblastní archiv v Praze


Design&Build s.r.o

