



## Dodatek č. 3 k SOD – VHZ\_2020/303

Číslo SOD: VHZ\_2019/346

Uzavřené dne: 3.6.2019 mezi níže uvedenými smluvními stranami

Týká se stavby:

**„Intenzifikace a rozšíření ČOV Kouty nad Desnou“**

### **Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

se sídlem: Jílová 6, 787 01 Šumperk  
IČ: 47674954  
DIČ: CZ47674954  
zastoupena: Martin Hoždora, předsedou představenstva  
zapsána v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714  
bankovní spojení: xxx  
xxx

dále jako „Objednatel“

a

### **Společnost Kouty nad Desnou 2019**

#### **Vedoucí společník - Obchodní firma LB 2000, s.r.o.**

se sídlem: U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc  
IČ: 64618081  
DIČ: CZ 64618081  
zastoupena: Ing. Tomáš Svetko, jednatel  
zapsán/a v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. C 14167  
bankovní spojení: xxx  
xxx

#### **Společník - Obchodní firma VHZ-DIS, spol. s r.o.**

se sídlem: Mírová 25, 615 00 Brno  
IČ: 46961445  
DIČ: CZ46961445  
zastoupena: Ing. Libor Šebesta, jednatel

Sídlo společnosti Kouty nad Desnou 2019: LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

Zmocněný zástupce Společnosti Kouty nad Desnou 2019: Ing. Tomáš Svetko

dále jako „Zhotovitel“



uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 (dále také jen „dodatek“), který mění a doplňuje některá ustanovení smlouvy o dílo č. smlouvy VHZ\_2019/346 ze dne 3.6.2019 a souvisejících dodatků č. 1 a č. 2 (dále jen „smlouva“).

### 1. Předmět Dodatku č. 3

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu plnění o nepředpokladatelné vícepráce a méněpráce v souladu s články 5.4 a 5.5 smlouvy

ZL 8 – Doplnění radiového modulu a antény

ZL 9 – Doplnění čerpadla podlahových vod

ZL 10 – Nprovedené práce

Níže uvedeným zněním dodatku se mění body smlouvy následovně:

### 5. Cena Díla a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku 5. Cena Díla a platební podmínky, odst. 5.1. smlouvy, se zcela nahrazuje novým zněním takto:

5.1. Cena Díla je určena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo a dle souvisejících dodatků a jejich příloh (změnových listů).

Cena díla dle SOD a dodatků č. 1 a č. 2 bez DPH	<b>31 067 956,70 Kč</b>
Cena díla dle Změnového listu č. 8 bez DPH	76 462,10 Kč
Cena díla dle Změnového listu č. 9 bez DPH	74 601,00 Kč
Cena Díla dle Změnového listu č. 10 bez DPH	-33 500,00 Kč
<i>Dodatek č. 3 bez DPH</i>	<i>117 563,10 Kč</i>
<b>Celková cena díla dle SOD, dodatků č. 1, 2 a 3 bez DPH</b>	<b>31 185 519,80 Kč</b>

Smluvní strany tímto prohlašují, že rozpočet uvedený v Příloze č. 1 SOD, a v přílohách souvisejících dodatků je úplný a závazný ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku.

### 6. Závěrečná ustanovení dodatku č. 3

- Ostatní ustanovení smlouvy, která nebyla tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.
- Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1: Změnový list č. 8
  - Příloha č. 2: Změnový list č. 9
  - Příloha č. 3: Změnový list č. 10



- 
- e. Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Šumperku dne: 20.10.2020

V Olomouci dne: 20.10.2020

---

**Martin Hoždora**

předseda představenstva

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

---

**Ing. Tomáš Svetko**

zmocněný zástupce společnosti

**Společnost Kouty nad Desnou 2019**