



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek“)

I. Smluvní strany:

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy
 se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČO: 00064459
 DIČ: CZ00064459
 zastoupen: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
 bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 2000980001/6000

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: pan Martin Švejkovský
 se sídlem: Čapkova 1627, 252 63 Roztoky u Prahy
 Zastoupený: panem Martinem Švejkovským
 Bankovní spojení: ČSOB
 Číslo účtu: [REDACTED]
 IČO: 66861811
 DIČ: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně označovány jako „Smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 3. 2020 Smlouvu o dílo (ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 18. 5. 2020), (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávka závlahového systému do pavilonu Indonéska džungle“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
2. Účelem tohoto Dodatku je úprava právních vztahů vzniklých mezi Smluvními stranami při zhotovení tohoto Díla specifikovaného v čl. II Smlouvy.

3. Pojmy uvedené v tomto Dodatku velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě.

III. Předmět Dodatku

1. Úprava čl. II Smlouvy (předmět plnění)

1.1 Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v rozsahu plnění stanoveném dokumentem „**Cenová tabulka položkových změn**“ a tato tabulka je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 jako jeho nedílná součást. Tato tabulka byla k 29. 10. 2020 odsouhlasena a podepsána Objednatelem a Zhotovitelem. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě Zhotovitele není možná a vznikly v důsledku okolností, které Objednatel nemohl jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat a/nebo se jedná o záměnu cenově, kvalitativně a svou povahou srovnatelných položek soupisu stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že Veřejná zakázka má i nadále povahu dodávky a hodnota prováděných změn na základě tohoto Dodatku nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

1.2 V důsledku změn popsanych ve Změnových listech se tímto Dodatkem mění cena Díla uvedená v článku V., odst. V.2. Smlouvy z částky 487.995,00 Kč bez DPH, přičemž DPH ve výši 21 % činilo 102.478,95 Kč a celkem tedy cena Díla činila 590.473,95 včetně DPH, na částku 529.795,27 Kč bez DPH, přičemž DPH ve výši 21 % činí 111.257,21 Kč a celkem tedy cena Díla činí 641.052,28 včetně DPH. Objednatel se zavazuje takto nově stanovenou cenu Díla zaplatit dle podmínek sjednaných ve Smlouvě.

1.3 Objednatel ke dni uzavření tohoto Dodatku pro vyloučení pochybností potvrzuje, že Zhotovitel provádí Dílo řádně a včas, a že neporušil žádnou povinnost stanovenou Smlouvou, za kterou by byl Objednatel oprávněn účtovat jakoukoli smluvní pokutu či jinou sankci nebo požadovat po Zhotoviteli náhradu jakékoli újmy.

2. Úprava čl. IV. Smlouvy (doba plnění)

2.1 Zhotovitel se v ustanovení článku IV., odst. IV.1 písm. b) Smlouvy zavázal, že Dílo dokončí a předá Objednateli do 30. kalendářních dnů ode dne zahájení prací převzetím pracoviště dle znění Smlouvy, resp. do 31. 10. 2020 dle znění čl. I odst. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy.

2.2 V průběhu plnění Smlouvy však na straně Zhotovitele nastaly účinky vyšší moci dle ustanovení článku X. Smlouvy, způsobené epidemií COVID-19. Vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. (dále jen „**Nouzový stav**“) dne 13. 3. 2020 a opětovně dne 5. 10. 2020 bylo Zhotoviteli znemožněno dodržet termín dokončení a předání Díla. O této skutečnosti Zhotovitel informoval Objednatele svým dopisem ze dne 27. 10. 2020 dle článku X., odst. X. 3. Smlouvy.

2.3 Na základě výše uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly, že se ustanovení článku IV., odst. IV.1 písm. b) Smlouvy i ustanovení čl. I odst. 1 Dodatku č. 1 ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem:

„Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a dokončené jej předat Objednateli do 30. 11. 2020“.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Tento Dodatek byl vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 2 (dvou) stejnopisech

Příloha č. 1 - Cenová tabulka položkových změn

02 - 11 - 2020

V Praze dne


Za Objednatele:



Mgr. Miroslav Bobek
ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy

V Praze dne 29. 10. 2020

Za Zhotovitel



pan Martin Svejkovský

MARTIN SVEJKOVSKÝ
ČAPKOVA 1827
258 09 ROZTOVY

45	Závrtový T kus se závrtem na odbočce 20 x 1/2" vnější závit - Quick Joint	169	ks	26,00 Kč	4 394,00 Kč	3	ks	26,00 Kč	78,00 Kč	-166	-1 316,00 Kč
46	Přístavová mufla - závrtový nástubek 1/2"	169	ks	11,00 Kč	1 859,00 Kč	3	ks	11,00 Kč	33,00 Kč	-166	-1 826,00 Kč
47	41032 Mřížel tryska I-MISTER, 1/2" M, ADV, Q = 47,3 - 61,3 l/hod	169	ks	59,00 Kč	16 731,00 Kč	232	ks	99,00 Kč	22 968,00 Kč	63	6 237,00 Kč
48	CONNECTO PLUS - koleno 32, TOP PRODUCT, EXTRA pevná spojka PN16 pro nejnáročnější aplikace	8	ks	54,00 Kč	432,00 Kč	0	ks	54,00 Kč	0,00 Kč	-8	-432,00 Kč
49	CONNECTO PLUS DG přechod 32x3/4" vnitřní závit	8	ks	32,50 Kč	260,00 Kč	0	ks	32,50 Kč	0,00 Kč	-8	-260,00 Kč
50	DF univerzální T-kus nástětný 16 x 3/4" x 16 pro TANDEM-IR, SUPER GS a PC GOLD DRIP	8	ks	19,00 Kč	152,00 Kč	3	ks	19,00 Kč	57,00 Kč	-5	-95,00 Kč
51	45741 Kapkovací potrubí PC - GOLD DRIP 16-2,0 LH-špon 33 cm	400	m	16,30 Kč	6 520,00 Kč	332	m	16,30 Kč	5 411,60 Kč	-68	-1 108,40 Kč
52	45250 Zemní úchyt PDL černý pro potrubí 16 mm, jednodílný, dlouhý 19 cm !!!, s vyšší fixační schopností, než ostatní běžné úchyty délky 14-15 cm	200	ks	6,50 Kč	1 300,00 Kč	267	ks	6,90 Kč	1 980,30 Kč	67	600,30 Kč
53	Kapkovací mikropotrubí M-DRIP 6,6mm, špon 16 cm, lalel 15 m	60	m	18,00 Kč	1 080,00 Kč	0	m	18,90 Kč	0,00 Kč	-60	-1 134,00 Kč
54	Mikro spojka 7 mm pro kapkovací mikropotrubí M-DRIP 6,6 mm	10	ks	4,50 Kč	45,00 Kč	0	ks	4,60 Kč	0,00 Kč	-10	-49,00 Kč
55	Mikro T-kus 6,8 mm pro kapkovací mikropotrubí M-DRIP 6,6 mm	20	ks	6,90 Kč	138,00 Kč	0	ks	6,90 Kč	0,00 Kč	-20	-138,00 Kč
56	Mosazný kulový ventil 3/4" FF, dlouhý závit, červená páka, PN16	2	ks	118,00 Kč	236,00 Kč	0	ks	118,00 Kč	0,00 Kč	-2	-236,00 Kč
57	Závrtový plyný přechod 20 x 3/4" vnější závit - Quick Joint	4	ks	13,50 Kč	54,00 Kč	4	ks	13,50 Kč	54,00 Kč	0	0,00 Kč
58	44105 Zátka 20 - Quick Joint	10	ks	11,90 Kč	119,00 Kč	4	ks	11,90 Kč	47,60 Kč	-6	-71,40 Kč
59	44102 T-kus 20 x 20 x 20 Quick Joint	20	ks	32,50 Kč	650,00 Kč	1	ks	32,50 Kč	32,50 Kč	-19	-617,50 Kč
60	44012 Závrtové koleno pro připojení postřikovače s 3/4" závrtem k potrubí IRIMON Quick Joint QJ20	2	ks	18,00 Kč	36,00 Kč	2	ks	18,00 Kč	36,00 Kč	0	0,00 Kč
61	CONNECTO PLUS - koleno 32 x 3/4" s vnitřním závrtem, TOP PRODUCT, EXTRA pevná spojka PN16 pro nejnáročnější aplikace	2	ks	40,50 Kč	81,00 Kč	0	ks	40,50 Kč	0,00 Kč	-2	-81,00 Kč
10175	nástěnka PPR průchozí 25x1/2"	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10	ks	93,00 Kč	930,00 Kč	10	930,00 Kč
52001	Polypropylenové potrubí PP-R 20x3,4mm, PN 20, délka tyče 3 m, cena uvedená za 1m	0	0,00 Kč	0,00 Kč	408	m	33,00 Kč	13 464,00 Kč	408	13 464,00 Kč	
4502	T-kus s vnějším závrtem 20x1/2" zelený, pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD	0	0,00 Kč	0,00 Kč	61	ks	41,90 Kč	2 555,90 Kč	61	2 555,90 Kč	
4352	Koleno s vnitřním závrtem 20x1/2" zelený, pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD	0	0,00 Kč	0,00 Kč	54	ks	29,00 Kč	1 566,00 Kč	54	1 566,00 Kč	
4104	DG přechod s vnějším závrtem 20x3/4" zelený, pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD	0	0,00 Kč	0,00 Kč	19	ks	21,50 Kč	408,50 Kč	19	408,50 Kč	
4553	T-kus s vnitřním závrtem 20x3/4" zelený, pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD	0	0,00 Kč	0,00 Kč	115	ks	40,50 Kč	4 657,50 Kč	115	4 657,50 Kč	
4202	Zátka na potrubí 20 zelený, pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD	0	0,00 Kč	0,00 Kč	3	ks	25,50 Kč	76,50 Kč	3	76,50 Kč	
4402	T-kus 20 zelený, pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD	0	0,00 Kč	0,00 Kč	12	ks	49,90 Kč	598,80 Kč	12	598,80 Kč	
4252	Koleno 20 zelený, pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD	0	0,00 Kč	0,00 Kč	7	ks	37,50 Kč	262,50 Kč	7	262,50 Kč	
5401	Přístavová redukce 3/4" x 1/2", vnější / vnitřní závit	0	0,00 Kč	0,00 Kč	115	ks	16,60 Kč	1 242,00 Kč	115	1 242,00 Kč	
5201	Přístavová mufla - závrtový nástubek 1/2", vnitřní závit	0	0,00 Kč	0,00 Kč	27	ks	10,80 Kč	291,60 Kč	27	291,60 Kč	
110464	objímka dvoušroubová s upínací hlavou M8 20-23MM 1/2" POZINK	0	0,00 Kč	0,00 Kč	401	ks	12,60 Kč	5 172,90 Kč	401	5 172,90 Kč	
110495	objímka dvoušroubová s upínací hlavou M8M10 102-116MM 4" POZINK	0	0,00 Kč	0,00 Kč	401	ks	49,10 Kč	19 689,10 Kč	401	19 689,10 Kč	
110424	kolík závrtový M8X60MM POZINK	0	0,00 Kč	0,00 Kč	401	ks	2,90 Kč	1 162,90 Kč	401	1 162,90 Kč	
45102	DF univerzální T-kus 16x16x16 pro TANDEM-IR, SUPER GS a PC GOLD DRIP	0	0,00 Kč	0,00 Kč	67	ks	20,90 Kč	1 400,30 Kč	67	1 400,30 Kč	
45122	DF univerzální přechod nástětný 16 x 3/4" pro TANDEM-IR, SUPER GS a PC GOLD DRIP	0	0,00 Kč	0,00 Kč	6	ks	12,90 Kč	77,40 Kč	6	77,40 Kč	
45103	DF koleno 16x16 pro TANDEM-IR, SUPER GS a PC GOLD DRIP	0	0,00 Kč	0,00 Kč	29	ks	13,50 Kč	403,10 Kč	29	403,10 Kč	
62	Soubor tvarovek pro mikrozávlahu	1	soubor	1 700,00 Kč	1 700,00 Kč	0	soubor	1 700,00 Kč	0,00 Kč	-1	-1 700,00 Kč
Letní vodovod - vodní zásuvky					oddl celkem			oddl celkem			
63	Zahradní kulový uzávěr 3/4", páka	1	ks	94,00 Kč	94,00 Kč	0	ks	94,00 Kč	0,00 Kč	-1	-94,00 Kč
64	CONNECTO PLUS nástěnka 25x3/4"	1	ks	87,00 Kč	87,00 Kč	0	ks	87,00 Kč	0,00 Kč	-1	-87,00 Kč
65	Soubor tvarovek pro připojení venku	1	soubor	250,00 Kč	250,00 Kč	0	soubor	250,00 Kč	0,00 Kč	-1	-250,00 Kč
Hlavní sestava - napojení na vodní zdroj					oddl celkem			oddl celkem			
66	PP-R - DG přechod s vnějším kovovým závrtem 32x1"	2	ks	164,00 Kč	328,00 Kč	0	ks	164,00 Kč	0,00 Kč	-2	-328,00 Kč
67	Soupl - DN25, 1"x1"	1	ks	460,00 Kč	460,00 Kč	0	ks	460,00 Kč	0,00 Kč	-1	-460,00 Kč
68	6853 Fitr F76S - 1" (DN25), filtrační vložka 155 mesh, PN 16, man. přeplach, Q(max) = 1,5 l/s	1	ks	11 496,00 Kč	11 496,00 Kč	1	ks	11 496,00 Kč	11 496,00 Kč	0	0,00 Kč
69	15201 ICV 101 - El mag. ventil 1", 24 VAC, G, s cívkou, regulace průtoku, až 14 bar, vhodný pro hlavní sestavy AZS	3	ks	1 725,00 Kč	5 175,00 Kč	3	ks	1 725,00 Kč	5 175,00 Kč	0	0,00 Kč
70	Mosazný dvojitý 1"	1	ks	42,00 Kč	42,00 Kč	0	ks	42,00 Kč	0,00 Kč	-1	-42,00 Kč
71	Redukovaný mosazný T-kus 1" x3/4" x1"	1	ks	109,00 Kč	109,00 Kč	0	ks	109,00 Kč	0,00 Kč	-1	-109,00 Kč
72	Mosazný kulový ventil 3/4" MF, standardní závit, červená páka, PN16	1	ks	138,00 Kč	138,00 Kč	0	ks	138,00 Kč	0,00 Kč	-1	-138,00 Kč
73	PP-R - DG přechod s převlečnou maticí 32x1"	2	ks	302,00 Kč	604,00 Kč	0	ks	302,00 Kč	0,00 Kč	-2	-604,00 Kč
74	Mosazná redukce 1" x 3/4"	2	ks	60,00 Kč	120,00 Kč	0	ks	60,00 Kč	0,00 Kč	-2	-120,00 Kč
75	43511 Vodoměr s impulzním výstupem pro komunikaci s EY 3600 SAUTER Připojení 3/4", vnější závit, Závit těla vodoměru 1"	3	ks	3 995,00 Kč	11 985,00 Kč	3	ks	3 995,00 Kč	11 985,00 Kč	0	0,00 Kč
76	Polypropylenové potrubí PP-R 32x3,4mm, PN 20 (0,434kg / 1m), bal. 1m	1	m	83,00 Kč	83,00 Kč	0	m	83,00 Kč	0,00 Kč	-1	-83,00 Kč
77	Vodotěsné konektory DBO-B-6 0,8-2,5 mm2 dvoulin. (žlutomodrá kabelová spojka), středně velké tělo, pro spojení 2-6 vodičů, náhrada za DBY.	4	ks	35,00 Kč	140,00 Kč	0	ks	35,00 Kč	0,00 Kč	-4	-140,00 Kč
78	Soubor tvarovek pro připojení a uchytení HS	1	soubor	1 850,00 Kč	1 850,00 Kč	0	soubor	1 850,00 Kč	0,00 Kč	-1	-1 850,00 Kč
Různé					oddl celkem			oddl celkem			
79	Tělová těsnící páska 12 mm x 12 m x 0,1 mm, vhodná pro těsnění všech plastových závitů mezi sebou, velmi pevná a kvalitní (žlutý obal) Značkový velmi kvalitní těsnící provazec LOCTITE pro těsnění závitů, 160 m (až 420 1/2" závitů)	30	ks	13,50 Kč	405,00 Kč	5	ks	13,50 Kč	67,50 Kč	-25	-337,50 Kč
80	Ostatní pracovní činnosti			oddl celkem	268 400,00 Kč			oddl celkem	284 310,00 Kč		15 910,00 Kč
81	Doprava materiálů a osob	1	soubor	20 400,00 Kč	20 400,00 Kč	1	soubor	20 400,00 Kč	20 400,00 Kč	0	0,00 Kč
82	Provedení a zapojení elektroinstalace	1	soubor	25 750,00 Kč	25 750,00 Kč	1	soubor	25 750,00 Kč	25 750,00 Kč	0	0,00 Kč
83	Montáž zavlažovacího systému	1	soubor	188 000,00 Kč	188 000,00 Kč	1	soubor	188 000,00 Kč	188 000,00 Kč	0	0,00 Kč
84	Ostatní náklady na plnění zakázky	1	soubor	34 250,00 Kč	34 250,00 Kč	1	soubor	34 250,00 Kč	34 250,00 Kč	0	0,00 Kč
	Montáž ručního ovládacího systému a sekcí	0	0,00 Kč	0,00 Kč	20	ks	425,00 Kč	8 500,00 Kč	20	8 500,00 Kč	
	Montáž chráněček a žlabů pro kabelová vedení	0	0,00 Kč	0,00 Kč	195	m	38,00 Kč	7 410,00 Kč	195	7 410,00 Kč	
Celková cena											
	Cena celkem bez DPH				487 995,00 Kč				529 795,27 Kč		41 800,27 Kč
	Cena celkem včetně DPH				590 473,95 Kč				641 052,26 Kč		50 578,33 Kč

7A OOVEDUATEL:

MARTIN ŠVEJDA
ČAPKOVÁ 1827