

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 247/20/Ř

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění,
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky
se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány
zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem
IČO 00000078
DIČ CZ00000078
e-mail: sekretariat@lslany.cz
tel.: +420 313 502 074
(dále také jen jako "objednatel")

a

TAXUS, spol. s r. o.
se sídlem Ještědská 82, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
zastoupená Ing. Petrem Bláhou, jednatelem
IČO 48266086
DIČ CZ48266086
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. C4477
e-mail: xxx
tel.: xxx
(dále také jen jako "zhotovitel")

(dále společně jako "Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1 Smluvní strany uzavřely dne 26.8.2020 Smlouvu o dílo č. 247/20/Ř k veřejné zakázce **„Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muze Lánské obory a LS Lány“ (reg. č. 001V01200O004).**

II. ZMĚNY SMLOUVY

- I.2 Z důvodu aktuálně vysoké ceny nerezové síťoviny, z níž mělo být dle projektové dokumentace zhotoveno zábradlí, byla mezi smluvními stranami odsouhlasena levnější varianta zábradlí ze dřeva a drátěného pletiva, a to tak že 80% zábradlí bude zhotoveno ze dřeva a 20% zábradlí bude zhotoveno z drátěného pletiva.

Zároveň došlo k vyřešení ochrany nosných sloupů dřevěné lávky před činností divokých prasat. Sloupky a plot budou chráněny pomocí kari-sítí výšky 100 cm v poměru 30 cm do zeminy a 70 cm nad úroveň terénu.

Soupis výše uvedených méněprací a víceprací je uveden v Příloze č. 1 k tomuto dodatku a tyto práce byly odsouhlaseny objednatel a jeho autorským dozorem.

Méněpráce: 632 961,- Kč

Vícepráce: 99.900,- Kč

Snížení ceny díla: o 533.061,- Kč.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 26.8.2020 se nemění.
- III.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- III.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - soupis víceprací a méněprací

V Lánech dne 6.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Balák
ředitel

Ing. Petr Bláha
jednatel