

Dodatek č. 1
ke SMLOUVÉ O DÍLO
č. objednatele: SML/081/2020

uzavřena mezi:

městem **Prachatice**, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 00250627, DIČ: CZ 002 50 627, zastoupeným starostou města panem Ing. Martinem Malým, účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú. xxxxxxxxxxxxxx, (dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné
a

obchodní společností Metal MB, s. r. o. se sídlem Fučíkova 172, 742 45 Fulnek, IČ: 258 69 795, DIČ: CZ25869795, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vl. č. 23457, zastoupený Antonínem Muchou – jednatelem, (dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Shora uvedené smluvní strany shodně projeví vůli změnit již existující smluvní vztah smlouvy o dílo č. SML/081/2020 ze dne 22.5.2020 a uzavírají dodatek č. 1 Smlouvy z důvodu ovlivnění realizace akce v souvislosti s opatřeními COVID 19 v následujícím znění:

- 1) V článku **VI Doba plnění** se mění odstavec 1., který po změně zní
 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v dohodnuté době takto:
 - a) Předpokládané zahájení provádění plnění dle článku II – květen 2020.
 - b) Provedení do 6.11.2020.

- 2) V článku **XI Smluvní pokuta** se za odstavec 1. doplňuje nový článek 1.a), který zní:
 - 1.a) Smluvní strany ujednaly pro případ porušení povinnosti zhotovitele provést dílo v ujednané době povinnost úhrady jednorázové pokuty zhotovitelem v částce 185 000,- Kč.

Článek XV
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č.1 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku č. 1 smlouvy jsou připojeny vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran.

V Prachaticích 22.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Martin Malý
starosta

Antonín Mucha
jednatel