

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 08/2019/OMM NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
na akci:

„Chodník ul. Severní + veřejné osvětlení“

I. SMLUVNÍ STRANY

a) OBJEDNATEL:

Město Kopřivnice	
Sídlo:	Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21
Zastoupený:	Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města
Kontaktní osoba	
ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:	00298077
DIČ:	CZ00298077

b) ZHOTOVITEL:

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.	
Sídlo:	Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Jednající:	Mgr. Lenkou Brouwn, jednatelka
Kontaktní osoba:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:	45797170
DIČ:	CZ45797170

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke SOD č. 08/2019/OMM uzavřené dne 06.06.2019, jejíž předmětem je zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení (společné územní a stavební řízení) a pro provádění stavby včetně zajištění dokladových částí (vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy), zajištění příslušných správních rozhodnutí v zastoupení zadavatele na základě plné moci, to vše na akci „Chodník ul. Severní + veřejné osvětlení“ (dále jen „dílo“).

III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách ve smlouvě o dílo :

1. **Text odst. 1 čl. III smlouvy o dílo „DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ“ se nahrazuje novým zněním takto :**

Zhotovitel je povinen provést a předat :

- dokumentaci pro vydání společného povolení (společné územní a stavební řízení) s žádostí na společné povolení na příslušný stavební úřad v termínu do **01.04.2020**
- kompletní dílo tj. vydání společného povolení na danou stavbu a dokumentaci pro provádění stavby v termínu do **15.12.2020**

Posunutí termínu předání kompletního díla do 15.12.2020 je z důvodu dořešení majetkoprávního vztahu dotčeného pozemku, který je ve správě Státního pozemkového úřadu.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 3 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Kopřivnici dne : 27.10.2020

V Praze dne: 27.10.2020

Objednatel :

Zhotovitel:

Ing. Kamil Žák
vedoucí odboru majetku města

Ing. Martin Krejčí
na základě plné moci
podepsané jednatelkou