



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(číslo smlouvy objednatele OR/20/03)

k projektu s názvem:

**REVITALIZACE PŘÍRODNÍCH PLOCH NA VOLNOČASOVÝ PARK U
ŘEKY NOVOHRADKY V CHROUSTOVICÍCH**, registrační číslo projektu:
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0009999

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel:

Název:

Se sídlem:

Zastoupeno:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1

č.p. 1, 538 63 Chroustovice

Ing. Bc. Jaroslav Bálek – ředitelem školy

60103370

Pro tento projekt není objednatel plátcem DPH

Komerční banka, a.s.

28433561/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Bc. Jaroslav Bálek – ředitel školy

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat:

Ing. Bc. Jaroslav Bálek – ředitel školy

Telefon:

Ing. Bc. Jaroslav Bálek – [REDACTED]

E-mail

Ing. Bc. Jaroslav Bálek – [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno a příjmení:

Ing. Markéta Kindlová

Podnikající pod jménem:

Ing. Markéta Kindlová

Se sídlem:

Slavkovice 94, 538 03 Vyžice

IČ:

06379460

DIČ:

CZ7053283853

Plátcem DPH:

NE

Bankovní spojení:

Fio Banka, a.s.

Číslo účtu:

2901317901/2010

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Markéta Kindlová

Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat:

Ing. Markéta Kindlová

Telefon:

+ [REDACTED]

E-mail:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Článek 2 - Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.5.2020 Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele OR/20/03) (dále také „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „**REVITALIZACE PŘÍRODNÍCH PLOCH NA VOLNOČASOVÝ PARK U ŘEKY NOVOHRADKY V CHROUSTOVICÍCH**“ (dále také „dílo“). Z důvodu změn okolností vzniklých při realizaci díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na nerealizaci některých prací (dále také „méněprací“).
3. Smluvní strany se dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny některé práce a služby = méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1. Příloha č. 1 s názvem: Položkový rozpočet změny (méněpráce) je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Článek 3 - Účel dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu úpravy rozsahu předmětu díla, které má vliv na cenu díla původní Smlouvy o dílo. Tyto změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.
2. Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo, se mění dohodnutý rozsah předmětu díla původní Smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 13.5.2020 a upravuje se (= понижује se) o položky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 s názvem: Položkový rozpočet změny (méněpráce), která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo, která se mění následovně:

Článek 4 - Předmět dodatku, změna Smlouvy o dílo

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:
V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v příloze č. 1 s názvem: Položkový rozpočet změny (méněpráce), která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
2. Cena dle základní Smlouvy o dílo:

	Cena bez DPH [Kč]	Aktuální výše 21 % DPH [Kč]	Cena včetně DPH [Kč]
Celková cena díla	740 890,44	-	740 890,44

3. Cena předmětu díla za méněpráce - řešená v rámci dodatku č. 1 činí:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Celková cena v Kč bez DPH - méněpráce	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) - méněpráce	Celková cena v Kč včetně DPH - méněpráce
- 26 390,10	-	- 26 390,10

Provedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

4. Cena za dílo sjednaná v článku 8 - Cena díla Smlouvy o dílo, se poníží o méněpráce, uvedené v příloze č. 1 s názvem: Položkový rozpočet změny (méněpráce), která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu méněprací se článek 8 - Cena díla Smlouvy o dílo mění a nově činí:

	Celková cena v Kč bez DPH – dle dodatku č. 1	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) – dle dodatku č. 1	Celková cena v Kč včetně DPH – dle dodatku č. 1
Celková cena díla	714 500,34	-	714 500,34

Článek 5 - Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 neupravená, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel rovněž dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany jsou ode dne podpisu dodatku č. 1 jeho obsahem vázány.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je tato příloha:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet změny (méněpráce)

V Chroustovicích, dne 26.10.2020

Ve Slavkovicích, dne 26.10.2020

Za objednatele

Za zhotovitele:

Ing. Bc. Jaroslav Bálek – ředitel školy

Ing. Markéta Kindlová - majitelka


Příloha č. 1 - Položkový rozpočet změny (méněpráce)

Projekt: REVITALIZACE PŘÍRODNÍCH PLOCH NA VOLNOČASOVÝ PARK U ŘEKY NOVOHRADKY V CHROUSTOVICÍCH

Žadatel: Odborné učiliště Chroustovice Zámek I,č.p. 1, 538 63 Chroustovice, IČ: 60103370

Zhotovitel: Ing. Markéta Kindlová, Slavkovice 94, 538 03 Vyžice, IČ: 06379460

Celková cena díla v Kč bez DPH - méněpráce	26 390,10
21% DPH	0,00
Celková cena díla v Kč včetně DPH - méněpráce	26 390,10





Projekt: REVITALIZACE PŘÍRODNÍCH PLOCH NA VOLNOČASOVÝ PARK U ŘEKY NOVOHRADKY V CHROUSTOVICÍCH
Příloha: Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1 - méněpráce
Žadatel: Odborné učiliště Chroustovice Zámek 1,č.p. 1, 538 63 Chroustovice, IČ: 60103370
Zhotovitel: Ing. Markéta Kindlová, Slavkovice 94, 538 03 Vyžice, IČ: 06379460

1 Kácení/Odstranění nevhodných dřevin: stromů, keřů a náletů					
Ceník	Popis	m.j.	cena m.j.	počet m.j.	cena celkem
ÚRS 2019: 112151011 R01	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm (stromy č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21)	kus	150,00	2	300,00 Kč
ÚRS 2019: 112151013 R01	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	600,00	1	600,00 Kč
ÚRS 2019: 112251211 R01	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,2 m (včetně samostatného pařezu P1)	m2	3 000,00	0,033	99,00 Kč
Cena celkem:					999,00 Kč
4 Výsadby keřů a keřových skupin (budoucí keřové skupiny). Rozsah: 667 ks, 348 m2 Detaily a závazný postup přípravy stanoviště i výsadby viz PD					
Ceník	Popis	m.j.	cena m.j.	počet m.j.	cena celkem
ÚRS 2019: 183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	15,00	72,00	1 080,00 Kč
ÚRS 2019: 184102111	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině, se zalitím	kus	20	72,00	1 440,00 Kč
keř č. 12	Cotinus coggygia 'Young Lady' - v 40–60, ko2l	kus	100	72,00	7 200,00 Kč
Cena celkem:					9 720,00 Kč

SOUHRN		Cena CELKEM
Cena celkem bez DPH:		10 719,00 Kč
Cena celkem s DPH 21 %:		

Ve Slavkovicích dne: 15.9.2020

Ing. Markéta Kindlová



Projekt: REVTALIZACE PŘÍRODNÍCH PLOCH NA VOLNOČASOVÝ PARK U ŘEKY NOVOHRADKY V CHROUSTOVICÍCH
Příloha: Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1 - méněpráce
Žadatel: Odborné učiliště Chroustovice Zámek 1.č.p. 1, 538 63 Chroustovice, IČ: 60103370
Zhotovitel: Ing. Markéta Kindlová, Slavkovice 94, 538 03 Vyžice, IČ: 06379460

2 Ošetření dřevin a pěstební opatření					
R04	Vazba v korunách (vazba dynamická, včetně instalace, předpoklad 4 ks lana), strom č. 16.	rameno (=ks)	1 500,00	4	6 000,00 Kč
Cena celkem:					6 000,00 Kč
4 Výsadby keřů a keřových skupin (budoucí keřové skupiny). Rozsah: 667 ks, 348 m2					
Detaily a závazný postup přípravy stanoviště i výsadby viz PD					
Ceník	Popis	m.j.	cena m.j.	počet m.j.	cena celkem
ÚRS 2019: 185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině a svahu do 1:5 (cca 5-10g/kus)	kg	60,00	0,72	43,20 Kč
184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m	m2	35,00	36	1 260,00 Kč
ÚRS 2019: 25191155	Minerální vícesložkové hnojivo - pro dřeviny	kg	100,00	0,72	72,00 Kč
ÚRS 2019: 10391100	Mulčovací kůra, drcená, tříděná	m3	700,00	3,6	2 520,00 Kč
ÚRS 2019: 08211320	Voda na zálivku	m3	50,00	0,75	37,50 Kč
Cena celkem:					3 932,70 Kč
5 Rozvojová péče o výsadby dřevin se zálivkou (rozvojová péče)					
Ceník	Popis	m.j.	cena m.j.	počet m.j.	cena celkem
ROZVOJOVÁ PÉČE V 1 ROCE VÝSADBY:					
ÚRS 2019: 185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 (minimálně 8-9x v případě jarní výsadby - skutečný rozsah uzpůsobit dle reálného termínu realizace a průběhu počasí)	m3	100,00	6,48	648,00 Kč
ÚRS 2019: 185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin	m3	250,00	6,48	1 620,00 Kč
ÚRS 2019: 08211320	Voda na zálivku	m3	50,00	6,48	324,00 Kč
ÚRS 2019: 184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5 (včetně materiálu)	kus	3,00	72	216,00 Kč
ROZVOJOVÁ PÉČE V 2 ROCE VÝSADBY:					
ÚRS 2019: 185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 (min. 6x- skutečný rozsah uzpůsobit dle reálného termínu realizace a průběhu počasí)	m3	100,00	4,32	432,00 Kč
ÚRS 2019: 185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin	m3	250,00	4,32	1 080,00 Kč

ÚRS 2019: 08211320	Voda na zálivku	m3	50,00	4,32	216,00 Kč
ÚRS 2019: 184813133R02	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5 (včetně materiálu)	kus	3,00	72	216,00 Kč
ÚRS 2019: 185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině a svahu do 1:5 (cca 5-10g/kus)	kg	100,00	0,72	72,00 Kč
ÚRS 2019: 25191155	Minerální vícesložkové hnojivo - pro dřeviny	kg	20,00	0,72	14,40 Kč
ROZVOJOVÁ PÉČE V 3 ROCE VÝSADBY:					
ÚRS 2019: 185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 (min. 3x - skutečný rozsah uzpůsobit dle reálného termínu realizace a průběhu počasí)	m3	100,00	2,25	225,00 Kč
ÚRS 2019: 185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin	m3	250,00	2,25	562,50 Kč
ÚRS 2019: 08211320	Voda na zálivku	m3	50,00	2,25	112,50 Kč
	Cena celkem:				5 738,40 Kč
SOUHRN					Cena CELKEM
Cena celkem bez DPH:					15 671,10 Kč
Cena celkem s DPH 21 %:					

