

# Dodatek č. 02 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/745/2019  
Číslo smlouvy zhotovitele: 190 178

## 1. Smluvní strany

### 1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát  
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města  
k podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2020

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: XXXXX  
b) technických: XXXXX  
IČ: 00297534  
DIČ: CZ00297534  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná  
číslo účtu: 27-1721542349/0800

**(dále jen objednatel)**

**a**

### 1.2 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
zastoupena: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva  
jednání ve věcech technických: XXXXX  
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
telefon: XXXXX  
fax: XXXXX  
e-mail: XXXXX  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Ostrava  
č. účtu: 1022147761/0100

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 31.07.2019 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/745/2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných správních rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření

správních úřadů či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „**Demolice a výstavba propustku P 51/7 na ul. Poutní v Karviné - Mizerově**“ (dále též „dílo“). v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též stavební zákon) včetně zastupování v příslušných řízeních. Předmětem Smlouvy je rovněž výkon autorského dozoru v souladu se Smlouvou (dále též „výkon AD“)..

Z důvodu potřeby prodloužení termínu doby plnění v návaznosti na delší lhůty správních orgánů při vydání pravomocných rozhodnutí a povolení v souvislosti s opatřeními zavedenými s ohledem na šíření koronaviru SARS-CoV-2 se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 02 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 02“):

## 2. Změna smlouvy

2.1 Tímto Dodatkem č. 02 se vypouští z článku 3 odst. 1 písm. a) Smlouvy tento text:

„a) předmět této smlouvy v rozsahu a o obsahu dle bodu a) odst. 1 čl. 2 této smlouvy, s výjimkou dokumentace pro provádění stavby, v termínu nejpozději **do 31.10.2020.**“

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„a) předmět této smlouvy v rozsahu a o obsahu dle bodu a) odst. 1 čl. 2 této smlouvy, s výjimkou dokumentace pro provádění stavby, v termínu nejpozději **do 31.12.2020.**“

2.2 **Celková cena díla se nemění.**

## 3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 02 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 02 zajistí statutární město Karviná.

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 02 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 02, a to na dobu neurčitou.

3.6 Tento Dodatek č. 02 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.7 Tento Dodatek č. 02 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva vyhotovení a zhotovitel dva vyhotovení.

3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 02 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 29.10.2020  
za objednatele

V Ostravě dne 26.10.2020  
za zhotovitele

.....  
za statutární město Karviná  
**Ing. Helena Bogoczová, MPA**  
vedoucí Odboru majetkového  
*oprávněna k podpisu na základě  
pověření ze dne 02.01.2020*

.....  
Za DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
**Ing. Martin Vilč**  
předseda představenstva  
*oprávněn k podpisu na základě zápisu v OR*