

Změnový list č. 1 ze dne 29.10.2020

Název stavby:	Oprava schodiště u podatelny MmM
Číslo smluvního vztahu:	obj 938/OI/2020
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodů 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> oprava schodiště u podatelny MmM	
<u>Nové řešení:</u> oprava schodiště u podatelny MmM včetně úpravy veřejného prostoru (dlažby) v atriu budovy MmM	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Při kontrole stavu dlažby v atriu bylo zjištěno její značné poškození v prostoru vchodu do budovy MmM (vypraskání, propad). V návaznosti na dodržení podmínek bezpečného provozu daného prostoru bylo rozhodnuto o neprodlené opravě.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	92 907,00 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	17 017,44 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	109 924,44 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2020
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 29.10.2020

Podp

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 29.10.2020

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)

Datum: 03 -11- 2020

Podpis

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum: 29 -10- 2020

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum: 29. 10. 2020

Příloha změnového listu: Výpočet

CENOVÁ NABÍDKA

Číslo nabídky:

Objednatel: Magistrát města Mostu

Název objektu: oprava dlažby u bočního vchodu MmM

Název stavby: oprava dlažby

poř. č.	Popis položky	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	celkem Kč
	Práce zednické	hod	14,00	330,00	4 620,00
	Pomocné práce	hod	8,00	218,00	1 744,00
	el. centrála	hod	10,00	651,00	6 510,00
	lepidlo	ks	2,00	320,00	640,00
	doprava	km	25,00	22,00	550,00
Celkem bez DPH					14 064,00
DPH 21%					2 953,44
Celkem včetně DPH 21%					17 017,44

Poznámka:

Dne: 22.10.2020