



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2020 evidenční číslo: 12/2020

I. Smluvní strany

1. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace

se sídlem: Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: Mgr. Stanislavem Hrabovským, ředitelem
IČ: 00095630
DIČ: CZ00095630 (neplátce DPH)
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 19-3682350297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka Pr 906
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

[REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

2. FICHNA – HUDECZEK a.s.

se sídlem: Opavská 535/17, 747 18 Píšť
zastoupena: Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva
IČ: 27765857
DIČ: CZ27765857
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hlučín
číslo účtu: 636142821/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 7. 2020 smlouvu o dílo na stavbu „Hrad Hukvaldy – stabilizace SZ bastionu“ (dále jen „stavba“). Dne 2. 9. 2020 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 k této smlouvě.
2. V průběhu realizace stavby vznikla potřeba víceprací. Vícepráce jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla. Zároveň při nerealizaci původní technologie vznikly méněpráce.
3. Vícepráce souvisí s větším rozsahem prací při zastřešení objektu a změnou technologie. Méněpráce souvisí s nerealizací původně plánované sanace.



III.

Platební podmínky a doba plnění

1. S ohledem na výše uvedené se cena za dílo dle článku V. smlouvy o dílo mění takto:

Celkově sjednaná cena dle dodatku č. 1

Cena bez DPH	5.280.338,03 Kč
DPH 21 %	1.108.870,98 Kč
Cena včetně DPH	6.389.209,01 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 2:

Cena bez DPH	541.010,80 Kč
DPH 21 %	113.612,27 Kč
Cena včetně DPH	654.623,07 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 2:

Cena bez DPH	541.010,80 Kč
DPH 21 %	113.612,27 Kč
Cena včetně DPH	654.623,07 Kč

Výsledná cena ve smyslu dodatku č. 2 činí:

Cena bez DPH	5.280.338,03 Kč
DPH 21 %	1.108.870,98 Kč
Cena včetně DPH	6.389.209,01 Kč

2. Doba plnění díla dle Smlouvy o dílo se nemění.
3. Cena díla dle Smlouvy o dílo ve smyslu Dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se nemění a činí 6.389.209,01 Kč.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.




3. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.

4. Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 3,4

Ve Frýdku-Místku dne 5. 11. 2020



Ing. Stanislav Hrdlička, IČ 095630
ředitel

Ve Píšti dne 3.11. 2020



.....
za zhotovitele
Ing. Milan Hudeczek
Předseda představenstva

V souladu se zákonem 320/2001 Sb. v platn

