

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. Z-3300-340-2020

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu dle § 27 písm. a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Galerie hlavního města Prahy, příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

se sídlem: Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1

IČ: 00064416

DIČ: CZ00064416

bankovní spojení: xxxxxxxxxx, číslo účtu.: xxxxxxxxxx

zastoupená: PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: VETAMBER s.r.o.

se sídlem: Prosluněná 558/7, 152 00 Praha 5

IČ: 26447541

DIČ: CZ26447541

bankovní spojení: xxxx číslo účtu: xxxxxxxxxx

zastoupen: Tomášem Veberem, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

I.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna celkového objemu prací zhotovitele. Tento Dodatek č. 1 upravuje nebo doplňuje ustanovení smlouvy o dílo č. Z-3300-340-2020 ze dne 7.8.2020, jejímž předmětem je dílo „**Dodávka mobiliáře – nové vstupní prostory Městské knihovny GHMP**“.

Během doby, co byly v souladu se Smlouvou o dílo prováděny práce, byla zjištěna potřeba dodatečných prací, které nemohou být odděleny od původní veřejné zakázky a tyto dodatečné práce byly shledány jako nezbytné pro provedení původních prací. Specifikace dodatečných prací je popsána a vyčíslena v cenové nabídce zhotovitele, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Vzhledem ke změně celkového objemu prací dle přílohy tohoto dodatku č. 1 se mění cena za dílo takto:

Původní cena dle odstavce V. Smlouvy o dílo:

Cena za dílo bez DPH ve výši	1 192 750,00 Kč
DPH 21%	250 477,50 Kč
cena celkem vč. DPH	1 443 227,50 Kč

Navýšení dle přiložené cenové nabídky:

Navýšení dle přiložené cenové nabídky bez DPH ve výši	45 400,00 Kč
DPH 21%	9 534,00 Kč
Navýšení celkem vč. DPH	54 934,00 Kč

Nová celková cena za dílo dle tohoto Dodatku č.1

Cena za dílo bez DPH ve výši	1 238 150,00 Kč
DPH 21%	260 011,50 Kč
cena celkem vč. DPH	1 498 161,50 Kč

II.

Ostatní články a body Smlouvy o dílo ze dne 7.8.2020 (Z-3300-340-2020) zůstávají nedotčeny.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě je následující příloha:

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne

V Praze dne

.....
Galerie hlavního města Prahy
PhDr. Magdalena Juříková
ředitelka

.....
VETAMBER s.r.o.
Tomáš Veber- jednatel