

NÁZEV AKCE: PARK S HŘIŠTĚM SÍDLIŠTĚ TRÁVNÍK- SADOVÉ ÚPRAVY

Změna v projektu sadových úprav

V procesu realizace vyvstala potřeba vytvořit změny v projektu z důvodu jiného trasování pochozích ploch, existence technických prvků, rekonstrukce (zkrácení) schodů, kácení stávajících stromů v průběhu realizace.


Změny budou provedeny v rámci dotčené parcely č.222/6 a jsou zakresleny na přiloženém výkresu sadových úprav SADOVÉ ÚPRAVY- OSAZOVACÍ PLÁN ZMĚNA ZÁŘÍ 2020.

Změny jsou navrženy tak, aby zůstal výkaz výměr bez zásahu (tj. nevznikly méněpráce ani vícepráce), s ohledem na následnou údržbu a nebyla porušena zamýšlená koncepce zeleně.

Změny

- ve středové partii v blízkosti skluzavky navrženy výsadby trvalek. Trvalky přesunuty do partie ke schodům, kde vyřeší terénní svažitost.
- v partii směrem k Novému náměstí došlo v rámci jiné stavební akce k úpravě chodníku a také k novému trasování mlatového chodníku - vznikly menší plochy pro výsadbu rostlin, rostliny přesunuty do partie ke schodům
- na lokalitě chybí 3 původní stromy (dle pasportu 76, 78 a jeden bez čísla), zhotovitel pokácel s pověřením Mgr. Bartošové ze ŽP MÚ Česká Třebová (z důvodu havarijního stavu stromů), na tuto lokalitu přesunut navržený platan poř.č.4
- vzhledem k vhodnější údržbě došlo ke změně vzhled šlapáků ("přeskakovacích kamenů")
- mulčovací kamenivo bude použita žulová drť frakce 8/16

V Holicích 22.9.2020



Ing. Alena Rabasová, Alimim
Josefská 208; 534 01 Holicce
tel.: 805 27 35 38
IČ: 136 50 404
ČKAIT - Alena Rabasová, autorizovaný inženýr

Ing. Alena Rabasová