

I. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 5 bod Smlouvy o poskytování služeb a Příloha č. 2 – Podrobný popis předmětu plnění – **Termín plnění**, bod e), takto:

Původní znění:

- f) IČ pro získání ÚR –
- podání žádosti **): 3 měsíce od předání čistopisu DÚR
- dokončení IČ: dnem nabytí právní moci ÚR

Se nahrazuje:

- f) IČ pro získání ÚR –
- podání žádosti **): 10 pracovních dnů od získání všech potřebných vyjádření dotčených subjektů.
- dokončení IČ: dnem nabytí právní moci ÚR

II. Odůvodnění

Žádost o ÚR bude podána po získání Rozhodnutí Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje k „Dočasnému připojení – přeložka komunikace“. Rozhodnutí řeší připojení provizorního přemostění ke komunikaci I/6. Nutnost zajištění tohoto Rozhodnutí vychází ze stanoviska Odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 24. 6. 2020, č. j.: KUUK/098782/2020/DS/Rych.

K získání výše uvedeného Rozhodnutí je nutné zpracování DIO k přeložce mostní konstrukce prostřednictvím provizorního přemostění. DIO se standardně v rámci Dokumentace pro územní rozhodnutí nezpracovává. DIO je nutné projednat s Policií ČR, i přesto, že vyjádření KŘP PČR k záměru existuje (vyjádření č. j.: KRPU-100055-1/ČJ-2020-0400DP-04 ze dne 1. 7. 2020). Po schválení DIO PČR následně bude nutné zajistit Souhlas s přechodnou úpravou na komunikaci na Odboru dopravy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Následně po stanovení přechodné úpravy teprve může žádost putovat znovu na Odboru dopravy KÚ Ústeckého kraje k vydání Rozhodnutí k dočasnému připojení.

Zajištění tohoto rozhodnutí tak podléhá 2 dalším podpurným vyjádřením (1: stanovisko PČR k DIO, 2: stanovení přechodné úpravy OD KÚ), u obou těchto vyjádření lze očekávat dodání ve lhůtě 30 dnů.

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

- 3 - 11 - 2020

za Poskytovatele
AFRY CZ s.r.o.

V Praze dne: 23/10/2020