

**ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ**

**SKANSKA**

Vyhlídková plocha u TWY C	dny	od	do	T1	T2	T3
<b>Celkem:</b>	<b>16</b>	<b>5.8.</b>	<b>20.8.</b>	2019		
Předání staveniště		5.8.	5.8.	■		
Přípravné práce		5.8.	6.8.	■		
Zemní práce		6.8.	13.8.	■	■	
Dlažba, obruby a podsyp		13.8.	18.8.		■	■
Oplocení		15.8.	20.8.		■	■
Dokončovací práce		19.8.	20.8.			■