



MHMPXPESMX69

Stejnopis č.: /

## Dodatek č.3

ke

# SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace  
(pro zakázky malého rozsahu)

ke stavbě č. 42976 „Výstavba has. zbrojnice Suchdol“ - zhotovení projektové dokumentace

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/06/000496/2017

číslo smlouvy zhotovitele: \_\_\_\_\_

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

### I.

## SMLOUVNÍ STRANY

### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČO: 00064581,  
DIČ: CZ00064581  
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
jednající: Ing. Ivo Freimann, pověřený řízením odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

### BOMART spol. s r.o.

se sídlem: Ohradní 1159/65, Praha 4  
IČO: 25091905  
DIČ: CZ25091905  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka  
48981  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 474065113/0300  
jednající: Ing. Martin Závodný

(dále jen „zhotovitel“)

t a k t o :

## Preambule

Předmětem dodatku je doplnění předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu o zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a autorský dozor na stavbě, z důvodu potřeby zajištění těchto činností pro řádné dokončení akce.

Původní zpracovatel této veřejné zakázky je již obeznámen s celou situací ohledně výše uvedené stavby. Objednatel posoudil cenu dle aktuálního sazebníku Unika a zjistil, že cenová nabídka zhotovitele je pro objednatele jednoznačně výhodná. Proto z důvodů rychlosti, efektivity a hospodárnosti se objednatel rozhodl uzavřít se zhotovitelem tento dodatek.

Zároveň nebude tímto rozšířením předmětu plnění překročena finanční hranice VZMR ve výši 2 mil. Kč bez DPH. Navýšení finančního plnění je součástí následujících článků tohoto dodatku.

## II.

### Změny

Strany se dohodly, že se mění čl. II. Předmět plnění ... navýšením o c) zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele; d) autorský dozor. Dále se mění čl. IV Doba plnění a čl. V. Cena díla a platební podmínky. Strany se dohodly následovně:

#### 1. IV. Doba plnění se mění takto:

Zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)	do 12 týdnů od podpisu Dodatku č. 3
AD	po celou dobu výstavby

#### 2. V. Cena díla a platební podmínky

Navýšení odměny o dodatečné činnosti dle dodatku č. 3

	Základní cena	DPH	Cena s DPH
Stávající cena dle smlouvy	1 349 000,- Kč	283 290,- Kč	1 632 290,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3	640 000,- Kč	134 400,- Kč	774 400,- Kč
Z toho DVZ	600 000,- Kč	126 000,- Kč	726 000,- Kč

Z toho AD	40 000,- Kč	8 400,- Kč	48 400,- Kč
<b>Nová cena díla dle Dodatku č. 3</b>	<b>1 989 000,- Kč</b>	<b>417 690,- Kč</b>	<b>2 406 690,-Kč</b>

Platební podmínky:

*Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele*

Její vyhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 100 % ceny IV. fáze (DVZ) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“.

*Autorský dozor*

Cena za AD při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše přípustná a bude fakturována pololetně k 30. 6. a 31. 12. nebo k datu vystavení kolaudačního rozhodnutí. Faktura – daňový doklad za dílejší plnění bude Zhotovitelem doložena výkazem hodin, potvrzeným Objednatelem či příkazníkem Objednatele za období prováděného autorského dozoru s uvedením hodinové sazby v Kč a celkové částky. Hodinová sazba za výkon autorského dozoru hlavním inženýrem projektu činí 1.000,- Kč bez DPH a za výkon autorského dozoru výkonným projektantem činí 750,- Kč bez DPH.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

Ostatní články předmětné smlouvy zůstávají beze změny.

### III.

#### OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany/strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy/dohody/dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

5. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v sedmi stejnopísech s platností originálu, z nichž šest obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a obsah tohoto dodatku č. 3 Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
8. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 330 ze dne 17. 2. 2020 uzavření tohoto dodatku nepodléhá schválení Rady hl. m. Prahy a je zcela v kompetenci ředitele odboru.

**OBJEDNATEL**

Hlavní město Praha

Podpis: \_\_\_\_\_

Ing. Ivo Freimann

Pověřený řízením odboru investičního  
Magistrátu hl. m. Prahy

Datum: 04. 10. 2020

**ZHOTOVITEL**

BOMART spol. s r.o.

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Martin Závodný

Funkce: jednatel společnosti

Datum: 26. 10. 2020