



MBNPP000WLSP

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0198/2020/1
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

na realizaci díla

„Parkoviště ul. Spojovací č. p. 933 – 935“

Smluvní strany

- 1.01 **Město Bystřice nad Pernštejnem**
Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15
Zastoupený : Ing. Karlem Pačiskou - starostou města
IČ : 00294136
DIČ : CZ 00294136
Tel. : 566 590 311
Fax : 566 590 347
E-mail : posta@bystricenp.cz
Dále též jen objednatel
- 1.2 Firma zhotovitele : **TS města a.s.**
Sídlo : K Ochozi 666
Zapsaná v OR : vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl 13 , vložka 1988 ze dne 1.7.1996
Zastoupený : Ing. Romanem Kekrtem-předsedou představenstva
Bankovní spojení : KB Bystřice nad Pernštejnem
Číslo účtu : 5333440277/0100
IČ : 25303660
DIČ : CZ25303660
Tel. : 566552595
Fax : 566551500
E-MAIL : INFO@TS-BYSTRICE.CZ
Dále též jen zhotovitel

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních:

3. Čas plnění

3.1 Termíny realizace díla:

- zahájení prací: 1. 7. 2020
- ukončení díla: 31. 8. 2020
- vyklizení staveniště: 31. 8. 2020

Staveniště bude předáno nejpozději v den zahájení prací.

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

3.1 Termíny realizace díla:

- zahájení prací: 1. 7. 2020
- ukončení díla: 30. 11. 2020
- vyklizení staveniště: nejpozději v den předání stavby

Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Bystřici n. P. 7. 10. 2020

V Bystřici n. P. 7. 10. 2020



Ing. Karel Pačiska – starosta



Ing. Roman Kekrt- předseda představenstva



TS města a.s.
K Ochozi 666
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
DIČ: CZ25303660
① Tel.: 566 551 500