

Dodatek č.2 k SOD č.2/2020 ze dne 20.4.2020,  
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1. ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace  
Sídlo: Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, 751 31  
Zastoupena: Mgr. Martin Drietomský, ředitel školy  
IČO: 44940351 DIČ: CZ44940351  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl, PR, vložka 857  
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Martin Drietomský  
Bankovní spojení: KB Přerov, p. Lipník nad Bečvou  
Číslo účtu: [redacted] Telefon: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

2. Traweko 96 s.r.o.  
Se sídlem: Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Zastoupená: Zdeněk Trávníček - jednatel společnosti  
DIČ: 25363751 IČO: CZ25363751  
Zapsaná v obchodním rejstříku – spisová značka C 15481 vedená KS v Ostravě  
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Doba a místo plnění

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně termínu dokončení díla, a to na den 30.11.2020.  
Důvodem změny je špatná epidemiologická situace a následné omezení pracovních kapacit na provedení díla.

II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každý obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní body smlouvy se nemění.

V Lipníku nad Bečvou, dne 26.10.2020

V Lipníku nad Bečvou, dne 26.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Drietomský Martin,  
ředitel školy

Trávníček Zdeněk  
jednatel společnosti