



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



**Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-142/2018
– TCH Růžová hora – Sněžka uzavřené dne 04.07.2018**

který uzavřely smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank.spojení: [redacted]

zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem

zástupce ve věcech technických: [redacted]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Stavební a inženýrská firma Klimeš s. r. o.

se sídlem: Třída Josefa II. 227, 542 26 Horní Maršov

IČ: 28785134

DIC: CZ28785134

bankovní spojení: [redacted]

zastoupená: RNDr. Pavel Klimeš

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. Při dokončování provádění prací dle smlouvy o dílo a uzavřených dodatků bylo zjištěno, že je nutné pro řádné provedení prací na samotném díle provést ještě další vícepráce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, a které je nutné provést. Vzhledem ke skutečnosti, že v termínu od 14. 10. - 23. 10. 2020 byla v místě stavby souvislá sněhová pokrývka a nemohly se dané stavební práce řádně sjednat včetně finančních podmínek a uzavření změnového listu. Smluvní strany se shodly, že vícepráce budou řešeny následným dodatkem č. 4 k uzavřené smlouvě.
2. Z výše uvedených důvodů, v souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy, se smluvní strany shodly na změně článku III. Čas plnění, odst. 1.

Termín dokončení dle dodatku č. 2 : 31.10.2020

Nový termín:

1.2. Termín dokončení a konečné předání: 10.11.2020.

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Vrchlabí dne 26.10.2020

Správa Krkonošského národního parku
Dobruška

IČ

455

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

V Horním Maršově dne 26.10.2020

RNDr. Pavel Klimeš

Stavební a inženýrská firma KLIMEŠ s.r.o.
třída Josefa II. 227, Horní Maršov, 542 28
IČO 287 85 134, DIČ CZ28785134

1