

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 27. 5. 2020 s právními účinky od 28. 5. 2020 tj. dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv, souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: [redacted], generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech technických pro vyhotovení geometrických plánů: [redacted]

Tel: [redacted]

Email: [redacted]

Zástupci ve věcech technických pro vyhotovení pasportů:

DHM 230610, DHM 222223, DHM 230135;

[redacted]

Tel: [redacted]

Email: [redacted]

DHM 231242:

[redacted]

Tel: [redacted]

Email: [redacted]

DHM 2330127:

[redacted]

Tel: [redacted]

Email: [redacted]

Zástupce ve věcech technických pro vyhotovení podkladů pro zápis: [redacted]

Tel: [redacted]

Email: [redacted]

2. Zhotovitel:

DD plus v.o.s..

Sídlo: Pekárenská 330/12, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu A, vložce 4528

Zastoupený: [redacted]

IČO: 46962808

DIČ: CZ46962808

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Tel: [redacted]

Email: [redacted]

I. Předmět dodatku

1. V průběhu realizace veřejné zakázky na služby, která je předmětem Smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 5. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“), došlo v souvislosti s obdobím koronavirové nákazy a především v návaznosti na přijatá opatření jak Ministerstva zdravotnictví ČR, tak vlády ČR ke skutečným, které mají zásadní vliv na plnění výše popsané Smlouvy o dílo na plnění veřejné

zakázky na služby s názvem: názvem „**Geometrické plány, pasporty a zápis vlastnického práva k vodním dílům do KN.**“ – část C.

2. Smluvní strany se v souvislosti se skutečností, že plnění předmětu výše popsané veřejné zakázky na služby je přímo negativně ovlivněno nouzovým stavem, dohodly na využití ustanovení **§ 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších změn a doplňků (ZZVZ)**, podle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku **nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat** a nemění celkovou povahu veřejné zakázky a uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo.
3. Na základě výše uvedené skutečnosti se mění smlouva následujícím způsobem:

Článek III. Doba plnění díla odst. 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje tímto zněním:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:	do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín podání návrhu na vklad do KN	do 15. 12. 2020
Termín dokončení díla a jeho předání:	do 31. 12. 2020
4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 5. 2020 zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek se řídí platným právem České republiky zejména zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním dodatku v registru smluv.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu každého z nich. Tři (3) stejnopisy obdrží objednatel a jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.
5. Účastníci smlouvy tímto ustanovením prohlašují, že se seznámili s obsahem Dodatku, tomuto porozuměli, že Dodatek byl sjednán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne 30. 10. 2020
Za objednatele:

V Brně dne 29. 10. 2020
Za zhotovitele:

Povodí Moravy, s.p.

generální ředitel

DD plus v.o.s.

společník