

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. 013/954439/S954/2020/030/Kou

LCR0942386



Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Mojmírou Hillermanovou, vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy, na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Podpisový řád, ze dne 19. 7. 2019,

ve věcech technických jedná:

Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí správy toků, číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu:

[REDACTED]

[REDACTED] správce toku, osoba pracující pod vedením

TDS, č. [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 43-1725720237/0100

(dále jen „objednatel“)

a

MAREŠ Pro s.r.o.

se sídlem: U Samotníčku 359/IV, 377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 06149235

DIČ: CZ06149235

zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích vložka C26299

zastoupená: Jiří Mareš, jednatel

ve věcech technických jedná: [REDACTED], autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: WSPK J. Hradec

číslo účtu: 7000063505/7940

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. č. 013/954439/S954/2020/030/Kou a dodatek č. 1 na zhotovení díla „Hladovský potok, ř. lan 0,000-0,610 - Revitalizace“, kterou tímto dodatkem č. 2 mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. . č. 013/954439/S954/2020/030/Kou a dodatku č. 1, na zhotovení díla „Hladovský potok, ř. lan 0,000-0,610 - Revitalizace“, spočívající ve změně ceny o hodnotu více prací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Původní znění:

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1 917 785,28 Kč** bez DPH, slovy JEDEN MILION DEVĚT SET SEDMNÁCT TISÍC SEDM SET OSMDESÁT PĚT CELÝCH DVACET OSM SETIN korun českých bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena: 1 917 676,- Kč bez DPH
Cena méně prací: 9 553,56 Kč bez DPH
Cena více prací: 9 662,84 Kč bez DPH
Nová cena: 1 917 785,28 Kč bez DPH

Nové znění:

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1 934 363,96 Kč** bez DPH, slovy JEDEN MILION DEVĚT SET TŘICET ČTYŘI TISÍC TŘI STA ŠEDESÁT TŘI CELÝCH DEVADESÁT ŠEST SETIN korun českých bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena: 1 917 785,28 Kč bez DPH
Cena více prací: 16 578,68 Kč bez DPH
Nová cena: 1 934 363,96 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatku č.1 nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.


Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.


V ROSIČCE dne 3.11.2020

V Benešově dne 1.11.2020


235
7 01


Ing. Mojmíra Hillermanová,
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

Příloha č. 1 – rozpočet více prací



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Hladovského potoka - ř. km 0,000-0,610 - změna č. 2 -
vícepráce

KSO:
Místo: Rosička u Deštné

CC-CZ:
Datum: 22.10.2020

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			16 578,68
Cena bez DPH			16 578,68
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	16 578,68	21,00%	3 481,52
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		20 060,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Revitalizace Hladovského potoka - ř. km 0,000-0,610 - změna č. 2 -
vícepráce**

Místo: Rosička u Deštné
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22.10.2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	16 578,68	16 578,68
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	16 578,68	16 578,68
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	14 296,80	14 296,80
998 - Přesun hmot	0,00	2 281,88	2 281,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Revitalizace Hladovského potoka - ř. km 0,000-0,610 - změna č. 2 -
vícepráce**

Místo: Rosička u Deštné
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22.10.2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 578,68

D HSV Práce a dodávky HSV 16 578,68

D 4 Vodorovné konstrukce 14 296,80

1	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce	m3	8,400		1 702,00	14 296,80
---	---	-----------	---	----	-------	--	----------	-----------

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

D 998 Přesun hmot 2 281,88

2	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	15,523		147,00	2 281,88
---	---	-----------	--	---	--------	--	--------	----------

PP
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m

