

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25.8.2020
mezi smluvní stranami podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

OJEDNATEL :

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
Zastoupení : Ing. Mgr. Lubomírem Wenzl, ředitel
IČ : 00226912
DIČ : CZ00226912
bankovní spojení: [REDACTED]

ZHOTOVITEL :

Luděk Urban – Saturn,
U Domoviny 1029, 756 54 Zubří
Odpovědný zástupce ve věcech smluvních : Luděk Urban
Tel : [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
IČ : 18094341
DIČ : CZ6204210496
Bankovní spojení : [REDACTED]

I.

Účastníci shodně prohlašují, že dne 25.8.2020, uzavřeli Smlouvu o dílo, kde předmětem plnění je *Demontáž stávajícího signalizačního zařízení na oddělení RHB Veselí nad Moravou Nemocnice Kyjov a jeho výměna za novou akusticko-optickou bezdrátovou signalizaci sestru – pacient BS 2018, doplněnou o informační panel na chodbě, dle cenové nabídky.*

II.

Účastníci se tímto dohodli takto :

1. Mění se článek III. Doba plnění citované Smlouvy o dílo
Nově se stanovuje termín dokončení prací do 31.12.2020.
2. Ze Smlouvy o dílo se vypouští ustanovení článku V., bod 3.

III.

Další ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčeny.

IV.

Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 25.8.2020.

Tento dodatek je sepsaný ve dvou stejnopisech, kdy každý účastník obdrží po jednom vyhotovení, které každé má sílu originálu.

V Kyjově dne 12. 10. 2020

V Zubří dne 12. 10. 2020

OBJEDNATEL :

ZHOTOVITEL :

