

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 0044/D/M/20 ze dne 19.8.2020 na stavbu

„Výměna oken na objektu Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Mentzlova 1, Trutnov“

uzavřený podle ustanovení. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Štěpánkou Musilovou, vedoucí Odboru majetku města, +420 499 803 335, musilova@trutnov.cz
Bc. Petrou Sekerovou, energetikem města, +420 499 803 158, sekerova@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601 /0100

I.2. Zhotovitel: Window Holding a.s.
Sídlo: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
Adresa pro doručování: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČO: 28436024
DIČ: CZ28436024

zastoupený ve věcech smluvních:
Karlem Pošvářem, manažerem veřejných zakázek, +420 724 501 252, +420 234 001 044,
karel.posvar@vekra.cz

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Pavlem Sedláčkem, obchodním zástupcem, +420 725 775 745, pavel.sedlacek@vekra.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 6438302/0800

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Po vzájemné domluvě smluvních stran se smlouva o dílo č. 0044/D/M/20 ze dne 19.8.2020 upravuje následovně:

2. Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o následující text:

„II.4. Provedení díla dále obsahuje tyto méněpráce:

Označení	Méněpráce	MJ	Poč. MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Pozice: 3	Dodávka parapetů, venkovní, do 250mm, AL hnědá	ks	1	6.740,00,- Kč	6.740,00,- Kč
CELKEM					6.740,00,- Kč“

3. V článku IV. Cena za provedení díla se bod IV.1. mění následovně:

„IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: 173.186,68,- Kč
- DPH: 36.369,20,- Kč
- Cena vč. DPH: 209.555,88,- Kč

Z toho cena méněprací dle Dodatku č.2 se stanoví takto:

Méněpráce:
Cena bez DPH 6.740,00,- Kč“

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento Dodatek č.2 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 3 si ponechá objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 2 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Trutnově dne 15.10.2020

V Lázních Toušeň dne 16.10.2020

.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....
Window Holding a.s.
Karel Pošvář, manažer veřejných
zakázek
jednající na základě plné moci