

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Č. 41 V
KATEGORII 15 - LZ BOUBÍN / POLESÍ ZÁTOŇ / OCHRANA LESA PROTI KŮROVCŮM 2

VZ 005/2020/148

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „*Smlouva*“) mezi:

1. **Lesy České republiky, s. p.**

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Milošem Juhou, Ph. D., ředitelem LZ Boubín na základě Směrnice
19/2015 Podpisový řád
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 6905281/0100

(dále jen „*Objednatel*“)

a

2. **KRIBO, spol. s.r.o.**

se sídlem Šlikova 550/6 Praha 6, Břevnov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze C 73015
IČO: 261 32 281
DIČ: CZ 261 32 281
Zastoupená: XXXXXXXXXX
bankovní spojení: 172582879/0600

(dále jen „*Zhotovitel*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“) tuto

Dodatek ke Smlouvě o dílo

(dále též jen „*dodatek*“)



V důsledku nepředvídatelné nepřízně počasí v průběhu měsíce října 2020 a s tím souvisejícím chybným odhadem potřeby ruční asanace těžebního odpadu ze strany Objednatele nebylo možno včas zadat smluvní množství v celkovém objemu 500 pracovních hodin. Zhotoviteli tak bylo znemožněno rovnoměrné časové plnění výše jmenované zakázky a tím i dokončení díla (prací) v původním termínu, totiž do **20.10.2020**.

Na základě § 222 odst.6 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. a čl. XIII, odst.2 shora uvedené Smlouvy o dílo se proto **termín dokončení díla prodlužuje do 30.11.2020.** Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinností dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, a že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

<p>Za Objednatele Ve Vimperku dne 16.10..2020</p>  <p>Ing. Miloš Juha, Ph.D. ředitel LZ Boubín Lesy České republiky, s.p.</p>	<p>Za Zhotovitele Ve Vimperku dne 16.10.2020</p> <p>Yaroslav Kotsa</p> 
---	---

