

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 342/2020/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 10. 06. 2020 na akci:

„Obnova kanalizace v ulici Tyršova ve Slaném“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	Slavos Slaný, s.r.o.
Sídlo:	Politických vězňů 1523,241 01 Slaný
IČO:	07506554
DIČ:	CZ 07506554
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	██████████, jednatelka společnosti

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se ujednání o ceně díla nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	1 242 811,11 Kč
--------------------	-----------------

DPH v zákonné výši:	260 990,33 Kč
---------------------	---------------

Cena díla včetně DPH:	1 503 801,44 Kč
------------------------------	------------------------

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 26. 10. 2020 pod číslem usnesení 14/52/2020/RM.

Příloha: Změnový list vč. jeho příloh

Ve Slaném dne

Ve Slaném dne

Mgr. Martin Hrabánek,
starosta města

██████████,
jednatelka společnosti

Zpracoval: ██████████, referent úseku výstavby a údržby odboru správy majetku