

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

VELAZ s.r.o.
(jako „prodávající“)

a

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
(jako „kupující“)

Smluvní strany:

Název (obchodní firma): VELAZ, s.r.o.
IČO: 25691970
DIČ: CZ25691970
Sídlo/Místo podnikání: Lysolajské údolí 15/53, 165 00 Praha 6
Zastoupený/á: Ing. Petrem Baxou, jednatelem
Bankovní spojení: 158595921 /0300 ČSOB, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 61636
(dále jen „**prodávající**“)

a

Název: **Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.**
IČ: 67985823
DIČ: CZ67985823
Sídlo: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Zastoupený: MUDr. Janem Kopeckým, DrSc., ředitelem
Bankovní spojení: ČNB, a.s., č.ú.: 13429041/0710
(dále jen „**kupující**“)

(dále společně též „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLouvĚ (dále jen „**dodatek**“)

I.

Preambule

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že na základě výběrového řízení provedeného dle zákona o zadávání veřejných zakázek uzavřely dne 11. 6. 2020 kupní smlouvu, na základě které se prodávající zavázal dodat a instalovat nová dosud nepoužívaná zařízení mycí technologie do ústavního zvěřince včetně příslušenství a povinnost kupujícího předmět plnění převzít a uhradit prodávajícímu sjednanou kupní cenu (dále jen „**Kupní smlouva**“).
- 1.2. Předmět plnění dle Kupní smlouvy je dodávka blíže specifikovaných zařízení do prostor v současnosti budovaných zvěřinců kupujícího, kdy tyto prostory jsou rekonstruovány na základě smlouvy o dílo (dále jen „rekonstrukce“) uzavřené mezi

kupujícím a společností WACHAL a.s. (dále jen „zhotovitel“), kdy prodávající je na základě Kupní smlouvy (čl. 1 odst. 7) povinen poskytovat zhotoviteli součinnost a komunikovat s ním ohledně možnosti a podmínek dodávky předmětu plnění dle Kupní smlouvy.

- 1.3. V důsledku zjištění, které vyplynuly v průběhu rekonstrukce, a dalších zjištění, souvisejících s požadavky na další využití zvířat, která budou umístěna ve zvěřincích, došlo k potřebě sjednání částečné změny plnění tak, jak je uvedeno dále v tomto dodatku.
- 1.4. Smluvní strany prohlašují, že potřeba změn smlouvy se dotýká pouze části plnění, a to úpravy vody. S ohledem na skutečnost, že v průběhu rekonstrukce byla zjištěna nedostatečná nosnost podlah a stropů na původně zamýšlený objem zásobní nádrže, vznikla potřeba domluvy na změně této části plnění spočívající ve snížení objemu nádrže tak, aby byla únosná pro skutečnou nosnost podlahových a stropních konstrukcí. Současně bylo v návaznosti na sdělené zamýšlené využití zvířat, která budou ve zvěřincích umístěna, a požadavky uživatelů zjištěno, že okyselení vody by sice umožnilo její delší skladovatelnost, avšak s ohledem na zamýšlené další využití laboratorních zvířat by mohlo mít negativní dopad na zamýšlené projekty, v nichž má dojít k jejich využití. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně úpravy vody tak, že dezinfekce vody bude řešena namísto okyselováním vody prostřednictvím instalované UV lampy.

II.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že bližší specifikace předmětu plnění uvedená v příloze č. 1 a v příloze č. 2 Kupní smlouvy se v části specifikující úpravu vody mění tak, že:
 - namísto zásobní nádrže o objemu 2000 l je součástí úpravy vody zásobní nádrž o objemu 1000 litrů (záchytné bezpečnostní rošty a barely na HCl nejsou součástí plnění), kdy musí i dále být zachováno, že v případě odpojení zásobárny vody zůstane funkční zbývající systém;
 - zásobník vody je napojen namísto cirkulačního okruhu s dávkováním HCl, a měřením pH napojen na cirkulační okruh s automatickým ozářením protékající vody zabudovanou UV lampou, kdy takto upravená a ozářená voda musí být přivedena a napojena k automatické myčce a plničce lahví a stolu k manuálnímu plnění lahví; současně namísto možnosti nastavit a udržet různé kyselé hodnoty pH je dána možnost v okruhu nastavovat a udržet různou expozici vody přidanou UV lampou, kterou bude možné zcela odpojit bez dopadu na funkčnost systému.
- 2.2. Smluvní strany dále s ohledem na provedené změny v předmětu plnění konstatují, že provedené změny nemají dopad na výslednou cenu úpravy vody a tedy ani na celkovou kupní cenu uvedenou v čl. 2 odst. 1 Kupní smlouvy, když hodnota plnění, které je dodáno nad rámec smlouvy tedy okruh s UV lampou, ve výši 54.000,- Kč

odpovídá hodnotě plnění, které nebude poskytnuto (tedy zmenšený obsah nádrže a nedodání zařízení na okyselování), rovněž ve výši 54.000,- Kč.


III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že nezbytnost provedení změn byla projednána s technickým dozorem zhotovitele pro rekonstrukci a s uživateli zvířat ve zvěřinci. Hodnota změn byla zkontrolována s příslušnými odborníky a bylo shledáno, že se jedná o obvyklou hodnotu změn.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení Kupní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, když každá ze smluvních stran obdrží po jednom, či bude podepsán elektronicky. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž pro účely uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy za vyloučené z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí kupující.
- 3.4. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné, vážné a opravdové vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 20.10.2020

V Praze dne 29-10-2020



VELAZ, s.r.o.
Ing. Petr Baxa, jednatel
Prodávající

FYZIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR



Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Videňská 1083, 142 20 Praha 4
IČ: 67985823 – DIČ: CZ67985823



Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel
Kupující