

DODATEK č. 07435-2020-4502-D-0165/97-01-001-B00204-01

smlouva o zpracování aktualizované analýzy rizika pro lokalitu Javorník společnosti innogy Energie, s.r.o. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **SAKOL – ekotechnologie, spol. s r.o.**
se sídlem na adrese: Nad Safinou I 342, 252 50 Vestec
IČ: 006 75 318
DIČ: CZ00675318
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 575
zastoupena: Ing. Jan Scherling, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07435-2020-4502-S-0165/97-01-001-B00204 ze dne 11. 3. 2020 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se ve smyslu bodu 3.4. Smlouvy, která je vyhrazenou změnou dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy dle § **222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek:

I.

Smluvní strany se dohodly na **prodloužení doby plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z října 2020, označeného „Žádost o prodloužení termínu pro dodání AAR“, vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 5. 10. 2020, který je veden pod PID: MFCRAXPAQQ, č. j. MFMF-2639/2020/4502-37 a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na čl. I. Dodatku se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy.

Bod 3.2 Smlouvy nově zní takto:

3.2 *„Zhotovitel je povinen doručit všem subjektům dle Směrnice aktualizovanou analýzu rizika dle čl. I této smlouvy nejpozději do 8 měsíců od schválení realizačního projektu objednatelem.“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 5.11.2020
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Ve Vestci dne 4.11.2020
Za SAKOL – ekotechnologie, spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Jan Scherling
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX