

SMLOUVA O DÍLO

č. 110-2-951/16/HB

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků,

Ing. Irena Müllerová, technický dozor stavebníka,

Bc. Pavel Němčanský, technický dozor stavebníka,

(dále jen „objednatel“)

a

EKOSTAVBY HZ a.s.

IČO: 25863703

DIČ: CZ25863703

zapsán v obchodním rejstříku u KOS Ostrava, oddíl B, vložka 2374

sídlo: Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník

zastoupený: Petr Zelinka – předseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Petr Zelinka

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LP Olešnice v km 2,500“, evidenční číslo zakázky S951/2016/138, a to dle projektové dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby „LP Olešnice v km 2,5“, vypracované Ing Radkou Roubcovou, IČ: 86897535, a za podmínek stanovených

stavebním povolením, příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii stavebního povolení (vydal: Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí, č. j.: MJ/19226/2016/05/OŽP/R-46/Ne, dne 24. 6. 2016) a kopii změny stavebního povolení (vydal: Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí, č. j.: MJ/54083/2016/04/OŽP/R-97/Ne, dne 23. 11. 2016)
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, deponií apod., projednání a zřízení příjezdů a sjezdů ke stavbě, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a zabezpečení staveniště,
 - *vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,*
 - *zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,*
 - zajištění ochrany stromů před poškozením,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět jejich vlastníkům
 - zajištění složení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
 - instalace a udržování norné stěny v korytě toku pod úsekem, ve kterém budou práce prováděny, a to po celou dobu provádění prací,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
 - pořízení fotodokumentace stavby.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena k tomu autorizovanou osobou. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření

skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II. **Doba plnění**

1. Termín zahájení provádění díla: **15. 2. 2017**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **30. 4. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
4. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

III. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 316 825,66 Kč bez DPH, slovy třistašestnácttisíc osmsetdvacetpětkorun šedesátšest haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve **čtyřech vyhotoveních**; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je **21 dní** ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.

Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č. 433/2001 Sb., v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného

subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového subdodavatele.

8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.
9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Před zahájením stavby zpracuje dodavatel stavby technologické postupy, ve kterých budou zahrnuty podmínky a požadavky na zajištění bezpečnosti práce.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 40 tohoto článku.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatel povinen na svůj náklad

práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přesčasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy **Ing. Irenu Müllerovou a Bc. Pavla Němčanského**.
Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:
 - předávat staveniště stavby,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přejímat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.
18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v rámci ohlášení udržovacích prací na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby v rozsahu, potřebném pro provedení stavby. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, výkopy a vytěženým sedimentem zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a sedimentů vzniklých, provedených či vytěžených v souvislosti s prováděním díla, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s touto smlouvou.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláště užívaní), včetně provizorního dopravního značení, související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
24. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.
25. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
26. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
27. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
28. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.
29. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, případně jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohla být prováděním stavby nepříznivě dotčena. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
30. Pokud byl nebo bude rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
31. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku, anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.

32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Po celou dobu provádění stavebních prací bude pod úsekem, ve kterém budou práce prováděny, v korytě vodního toku instalována a udržována norná stěna.
33. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočniku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
35. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou v minimální výši 1,0 mil Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
36. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.
37. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

38. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
39. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy.
40. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky, příp. písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přijímá,
 - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytýčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,

 - dokumentaci skutečného provedení stavby,
 - fotodokumentaci průběhu realizace stavby,
 - souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě),
 - doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
 - originál stavebního deníku.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla v době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH** za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delším než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **25 % z ceny prací**, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **25 % z ceny takových prací bez DPH** určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této

smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z ceny vadně provedených prací bez DPH** určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byt i započatý den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. V. odst. 39. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. V. odst. 41. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč**, a to za každý, byt i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 35 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000 Kč** za každé takové porušení a, byt i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. V. odst. 36 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý, byt i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý, byt i započatý kalendářní den prodlení.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý, byt i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
10. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
 - a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši **5 000 Kč** za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
 - b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst.3 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši **10 000 Kč** za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
11. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši **2 500 Kč** za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši **5 000 Kč** za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
12. PD nepředpokládá kácení dřevin. V případě pokácení stromu bez vědomí objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši **10 000 Kč** za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s vyšší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele. V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle

na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši **0,05% z dlužné částky** za každý, byť i započatý den prodlení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 37. nebo čl. V. odst. 38. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 37. či odst. 38. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

X.


Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.


5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Jeseníku dne: 10.1.2017

Ve Frýdku-Místku, dne: 10.1.2017



Za zhotovitele
Petr Zelinka



Za objednatele
Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí ST – oblast povodí Odry

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15092015
Stavba: LP Olešnice v km 2,5

KSO: Salsřov
Místo: Salsřov

CC-CZ: 15.9.2015
Datum: 15.9.2015

Zadavatel:

IČ: 25863703
DIČ: CZ25863703



Uchazeč:
EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník

IČ: 25863703
DIČ: CZ25863703
IČ: 86897535
DIČ: [redacted]

Projektant:
Ing. Radka Roubcová

Poznámka:

Cena bez DPH		316 825,66
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	316 825,66
	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	383 359,05



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15092015

Stavba: LP Olešnice v km 2,5

Místo: Sallšov

Datum: 15.9.2015

Zadavatel: EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník

Projektant: Ing. Radka Roubcová

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1509150	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	77 300,00	93 533,00	STA
1				
1509150	SO 01 Odstranění nánosů	10 017,60	12 121,30	STA
2				
1509150	SO 02 - Úprava toku v km 0,510 - 0,596	229 508,06	277 704,75	STA
3				
		316 825,66	383 359,05	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

LP Olešnice v km 2,5

Objekt:

15091501 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Salisov

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník

Projektant:

Ing. Radka Roubcová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.9.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 25863703

DIČ: CZ25863703

IČ:

86897535

DIČ:

[REDACTED]

Cena bez DPH

77 300,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
77 300,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
16 233,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

93 533,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

LP Olešnice v km 2,5

Objekt:

15091501 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Salitsov

Datum: 15.9.2015

Zadavatel:

Projektant: Ing. Radka Roubcová

Uchazeč:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

77 300,00

Ostatní - Ostatní

77 300,00

998 - Vedlejší náklady

40 300,00

999 - Ostatní náklady

37 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LP Olešnice v km 2,5

Objekt:

15091501 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Salisov

Zadavatel:

EKOŠTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník

Uchazeč:

Datum: 15.9.2015

Projektant: Ing. Radka Roubcová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

77 300,00

D Ostatní

D 998

D 998

77 300,00

1	K	R 20	Zajištění umístění šitku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště	kpl	1,000	100,00	100,00	
2	K	R 21	Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt, dle zvolené technologie zhotovitele po celou dobu výstavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
3	K	R 22	Odstranění a znovuzřízení plotů	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
4	K	R 23	Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením	kpl	1,000	100,00	100,00	
5	K	R 24	Uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
6	K	R 25	Slovení rybi obsádky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	R 26	Projednání a zřízení příjezdů a sjezdů do koryta, demní údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

P

Poznámka k položce:
Projednání a zřízení příjezdů a sjezdů do koryta, údržba oběhových komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání

8	K	R 28	Zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, deponii apod. pro všechny objekty	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
9	K	R 29	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení	kpl	1,000	100,00	100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace výkresů sítí, která pozůstává platností v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí zajištěním všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby.					
10	K	R 30	Zajištění odstranění a znovunavrácení lávky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
P			Poznámka k položce: Zajištění odstranění a znovunavrácení lávky					
D		999	Ostatní náklady				37 000,00	
11	K	R 38	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení včetně fotodokumentace (3 paré + 1 el.) a geodetického zaměření stavby (3 paré + 1 el.) objednateli - pro celou stavbu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
12	K	R 39	Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
13	K	R 40	Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství, včetně vytyčení hranic pozemků	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	
14	K	R41	Instalace normě stěny v korytě vodního toku po celou dobu výstavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LP Olešnice v km 2,5

Objekt:

15091502 - SO 01 Odstranění nánosů

KSO:

Místo: Salisov

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 15. 9. 2015

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník

IČ: 25863703

DIČ: CZ25863703

Projektant:

Ing. Radka Roubcová

IČ: 86897535

DIČ: [REDACTED]

Poznámka:

Cena bez DPH

10 017,60

DPH základní
snižovaná

Základ daně
10 017,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 103,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

12 121,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LP Olešnice v km 2,5

Objekt:

15091502 - SO 01 Odstranění nánosů

Místo:

Salisov

Datum: 15.9.2015

Zadavatel:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník

Projektant: Ing. Radka Roubcová

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 017,60

HSV - Práce a dodávky HSV

10 017,60

1 - Zemní práce

10 017,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LP Olešnice v km 2,5

Objekt:

15091502 - SO 01 Odstranění nánosů

Místo:

Salisov

Datum: 15.9.2015

Zadavatel:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník

Projektant: Ing. Radka Roubcová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 017,60

D HSV Práce a dodávky HSV

10 017,60

D 1 Zemní práce

10 017,60

1	K	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	12,040	145,00	1 745,80	CS ÚRS 2014 02
	W		"0,510-0,596"		17,200			
	W		0,2*86		17,200			
	W	CISTENI	Součet (70%)		12,040			
	W		17,2*0,7 Přepočtené koeficientem množství					
2	K	129203109	Čištění otevřených koryt vodotečí Příplatek k cenám za lepičnost horniny v hornině tř. 3	m3	3,612	50,00	180,60	CS ÚRS 2014 02
	W		CISTENI*0,7*0,3		3,612			
	W		Součet		3,612			
3	K	129303101	Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině tř. 4	m3	5,160	155,00	799,80	CS ÚRS 2014 02
	W		CISTENI*0,3		5,160			
	W		Součet		5,160			
4	K	129303109	Čištění otevřených koryt vodotečí Příplatek k cenám za lepičnost horniny v hornině tř. 4	m3	1,548	50,00	77,40	CS ÚRS 2014 02
	W		CISTENI*0,3*0,3		1,548			
	W		Součet		1,548			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	17,200	160,00	2 752,00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		*nános*17,20		17,200			
	W		Součet		17,200			
6	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	17,200	85,00	1 462,00	CS ÚIRS 2014 02
	W		*nánosy*17,20		17,200			
	W		Součet		17,200			
7	K	R02	Rozebrání a bezplatné uložení rozebraného opevnění toku zbudovaného vlastníkem sousedního ozemku p.č. 2902 k.ú. Ondřejovice v Jeseníkách na tento pozemek.	kpl	10,000	300,00	3 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LP Olešnice v km 2,5

Objekt:

15091503 - SO 02 - Úprava toku v km 0,510 - 0,596

KSO:

Místo: Salisov

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník

Projektant:

Ing. Radka Roubcová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.9.2015

IČ:

25863703

DIČ:

CZ25863703

IČ:

86897535

DIČ:

Cena bez DPH

229 508,06

DPH základní
snižená

Základ daně
229 508,06
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
48 196,69
0,00

Cena s DPH

v CZK

277 704,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LP Olešnice v km 2,5

Objekt:

15091503 - SO 02 - Úprava toku v km 0,510 - 0,596

Místo:

Salisov

Datum: 15.9.2015

Zadavatel:

Projektant: Ing. Radka Roubcová

Uchazeč:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

229 508,06

HSV - Práce a dodávky HSV

229 508,06

1 - Zemní práce

79 071,61

4 - Vodovodné konstrukce

127 540,00

998 - Přesun hmot

22 896,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LP Olešnice v km 2,5

Objekt:

15091503 - SO 02 - Úprava toku v km 0,510 - 0,596

Místo:

Salisov

Zadavatel:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník

Uchazeč:

Projektant: Ing. Radka Roubcová

Datum: 15.9.2015

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

229 508,06

D HSV Práce a dodávky HSV

229 508,06

D 1 Zemní práce

79 071,61

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	86,000	25,00	2 150,00	CS ÚRS 2014 02
	W		"ř km 0,510 - 0,596" 86*1*2*0,5		86,000			
	W		Součet		86,000			
2	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	86,000	20,00	1 720,00	CS ÚRS 2014 02
	W		"ř km 0,510 - 0,596" 86*1*2*0,5		86,000			
	W		Součet		86,000			
3	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 02
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			
4	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2014 02
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
5	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 02
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	132201201	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 2000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	19,987	245,00	4 896,82		
	WV		"rýhy pro opevnění na LB a PB v km 0,52925-0,53225 (0,35+0,46)*2*3		4,860				
	WV		"rýhy pro opevnění na LB a PB v km 0,53375-0,53675 (0,35+0,46)*2*3		4,860				
	WV		"rýhy pro opevnění na LB a PB v km 0,55725-0,55925 (0,35+0,46)*2*3		4,860				
	WV		"rýhy pro opevnění na LB a PB v km 0,56075-0,57425 (0,35+0,46)*2*13,5		21,870				
	WV		"rýhy pro opevnění na LB a PB v km 0,57575-0,590, koryto pro dosypání (0,35+0,46)*2*14,25*0,1		2,309				
	WV		"rýhy pro opevnění na LB a PB v km 0,592-0,5945, koryto pro dosypání (0,35+0,46)*2*3*2,5*0,1		1,215				
	WV	R600	Součet (50%)		39,974				
	WV		39,974*0,5 Přepočtené koeficientem množství		19,987				
7	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 2000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepirost horniny tř. 3	m3	5,996	180,00	1 079,28		
	WV		R600*0,5*0,3		5,996				
	WV		Součet		5,996				
8	K	132201201	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 2000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,772	245,00	679,14		
	WV		"urovňovací práh v km 0,533 (2,8*0,6*1,5)		2,520				
	WV		"urovňovací práh v km 0,560 (2,8*0,6*1,5)		2,520				
	WV		"urovňovací práh v km 0,575, koryto pro dosypání (1,5*0,6*2,8)*0,1		0,252				
	WV		"urovňovací práh v km 0,595, koryto pro dosypání (1,5*0,6*2,8)*0,1		0,252				
	WV	R2000	Součet (50%)		5,544				
	WV		5,544*0,5 Přepočtené koeficientem množství		2,772				
9	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 2000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepirost horniny tř. 3	m3	0,832	180,00	149,76		
	WV		R2000*0,5*0,3		0,832				
	WV		Součet		0,832				
10	K	132301201	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	19,987	260,00	5 196,62		
	WV		R600*0,5		19,987				
	WV		Součet		19,987				
11	K	132301209	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepirost horniny tř. 4	m3	5,996	180,00	1 079,28		
	WV		R600*0,5*0,3		5,996				
	WV		Součet		5,996				
12	K	132301201	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	2,772	260,00	720,72		
	WV		R2000*0,5		2,772				
	WV		Součet		2,772				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	132301209	hloupení zapazených i nezapazených rýn šířky do 200 mm s urovňováním dna od přepracovaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m3	0,832	180,00	149,76	
	VV		R2000*0,5*0,3		0,832			
	VV		Součet		0,832			
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	45,518	175,00	7 965,65	CS ÚRS 2014 02
	VV		"pro zásyp nátrží a okolo opevnění" R600		39,974			
	VV		"pro zásyp nátrží a okolo opevnění" R2000		5,544			
	VV		Součet		45,518			
15	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	45,518	165,00	7 510,47	CS ÚRS 2014 02
	VV		"pro zásyp nátrží a okolo opevnění" R600		39,974			
	VV		"pro zásyp nátrží a okolo opevnění" R2000		5,544			
	VV		Součet		45,518			
16	K	174101101	Zásyp z vytěžené hmoty se zhutněním	m3	62,718	145,00	9 094,11	CS ÚRS 2014 02
	VV		"zásyp z vytěžené hmoty R600+R2000+17,2		62,718			
	VV		Součet		62,718			
17	K	174201201	Zásyp jam po pařezech výkopem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
18	K	174201202	Zásyp jam po pařezech výkopem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
19	K	174201203	Zásyp jam po pařezech výkopem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 500 do 700 mm	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	K	R06	Kompletní založení trávníku ruční výsevem ve svahu i rovinně	m2	258,000	25,00	6 450,00	
	P		Poznámka k položce: položka obdahuje práci, materiál, manipulaci, urovňování podkladu, nákup a dovoz onice včetně rozpracování, dodávka a nákup travního semene a zalití vodou					
	VV		"založení urovňování podkladu, včetně rozp ornice, založení trávníku, včetně dod trav semen, zalití vodou, nákup a dovoz" 86*2*1,5		258,000			
	VV		Součet		258,000			
21	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	516,000	30,00	15 480,00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"délka úseku po LB a PB v ř. 1, 5m*86*2*1,5		258,000			
W			"mimo opevnění" 86*2*1,5		258,000			
W			Součet		516,000			
22	K	R01	Kompletní likvidace křovin D do 100 mm, dle zhotovitele	kpř	1,000	3 000,00	3 000,00	
P			Poznámka k položce: Obsahem této položky je likvidace křovin včetně naložení, přesunu, zpracování ajn.		1,000			
W			"172 m2 + 172 m2*1		1,000			
W			Součet		10,000	200,00	2 000,00	
23	K	R05	Likvidace pařezů	ks	10,000	200,00	2 000,00	
P			Poznámka k položce: Obsahem této položky je likvidace pařezů včetně naložení, přesunu, zpracování		10,000			
W			10		10,000			
W			Součet		10,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				127 540,00	
24	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene třídného, s urovňáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg, dle ČRS do 0,2 m výšky bez vyklínování	m3	72,880	1 750,00	127 540,00	CS ÚRS 2014 02
P			Poznámka k položce: včetně rovnaniny nad 500 kg pro úrovňové prahy		4,800			
W			"opevnění na LB a PB v km 0,52925-0,53225*1,6*3		4,800			
W			"opevnění na LB a PB v km 0,53375-0,53675*1,6*3		4,800			
W			"opevnění na LB a PB v km 0,55725-0,55925*1,6*3		21,600			
W			"opevnění na LB a PB v km 0,56075-0,57425*1,6*13,5		22,800			
W			"opevnění na LB a PB v km 0,57575-0,590, koryto pro dosypání*1,6*14,25		4,000			
W			"opevnění na LB a PB v km 0,592-0,5945, koryto pro dosypání*1,6*2,5		62,800			
W			Mezisoučet		2,520			
W			"urovňovací práh v km 0,533 *(1,5*0,6)*(1+0,9+0,9)		2,520			
W			"urovňovací práh v km 0,560 *(1,5*0,6)*(1+0,9+0,9)		2,520			
W			"urovňovací práh v km 0,575, koryto pro dosypání *(1,5*0,6)*(1+0,9+0,9)		2,520			
W			"urovňovací práh v km 0,595, koryto pro dosypání *(1,5*0,6)*(1+0,9+0,9)		10,080			
W			Mezisoučet		72,880			
D	998		Přesun hmot				22 896,45	
25	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	134,485	170,00	22 896,45	CS ÚRS 2014 02