



## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo** **Vybudování smíšené stezky Olomoucká I. etapa**

uzavřené

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Město Šternberk  
**Sídlo:** Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk  
**IČ:** 00299529  
**DIČ:** CZ 00299529  
**Bankovní ústav:** [REDACTED]  
**Číslo účtu:** [REDACTED]  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:** Ing. Stanislav Orság – starosta  
**Tel.:** 585 086 274  
**E-mail:** [orsag@sternberk.cz](mailto:orsag@sternberk.cz)  
(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
**Odštěpný závod:** SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
**Sídlo:** Jahodová ulice 60, 620 00 Brno  
**Zapsán v obchodním rejstříku:** u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,  
**IČ:** 480 35 599  
**DIČ:** CZ 48035599  
**Bankovní ústav:** [REDACTED]  
**Číslo účtu:** [REDACTED]  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:** Ing. Jakub Hřiva a Ing. Vlastimil Peštál, na základě plné moci

[REDACTED]  
(dále jen „Zhotovitel“)

**Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 455/19/S/OIVZ uzavřené dne 06.09.2019.**

### **4. CENA DÍLA**

Podle § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle příloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou méněprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se snižuje o 69 474,95 Kč bez DPH	
<b>Cena díla celkem bez DPH dle D2</b>	<b>7 104 900,05 Kč</b>
<b>Výše DPH sazba 21 % dle dodatku č.2</b>	<b>1 492 029,01 Kč</b>
<b>Cena díla včetně DPH dle dodatku č. 2</b>	<b>8 596 929,06 Kč</b>



Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Přílohy dodatku č.2: rozpočet méněprací

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo č. 455/19/S/OIVZ Rada města Šternberka dne 23.09.2020 usnesením č.

Ve Šternberku, dne

V Olomouci, dne

Za Objednatele:  
Ing. Stanislav Orság  
starosta

Za Zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Ing. Jakub Hřívá a Ing. Vlastimil Peštál  
na základě plné moci