

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. objednatele 2020-124/I ze dne 19.6.2020
uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

na realizaci stavby
„Výstavba odborné učebny – dílny v areálu ZŠ Karla IV. v Novém Bydžově“

Smluvní strany

obec: **Město Nový Bydžov**

sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

IČO: 00269247

Osoba oprávnění jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Vedoucí Odboru Investic a rozvoje,
tel: + [redacted]

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **JOKAS s.r.o.**

sídlo: Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov

IČO: 25930168

DIČ: CZ25930168

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Josef Fišera, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Karel Fišera, tel. [redacted]

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Článek VI.

Doba provádění díla

Dodatkem č. 2 se doplňuje:

Termín dokončení stavby se prodlužuje do 6. 12. 2020.

Důvodem prodloužení termínu o 1 měsíc je vzájemná dohoda smluvních stran vzniklá na základě žádosti Zhotovitele ze dne 4. 11. 2020 o prodloužení lhůty z důvodu vzniklých opatření v souvislosti se šířením koronaviru COVID-19.

Článek XV.

Změny a ukončení smlouvy


Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.6.2020 nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnost uveřejněním v Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že město Nový Bydžov bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Novém Bydžově, dne 5. 11. 2020


Objednatel:



Ing. Pavel Louda, starosta

V Bydžovské Lhotce, dne 5. 11. 2020

Zhotovitel:



Josef Fišera, jednatel společnosti