

## Dodatek č. 1 smlouvy dílo č. SMLDEU-38-28/2020

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

**Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku  
**se sídlem:** Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01  
**IČO:** 00088455  
**DIČ:** CZ00088455  
**bankovní spojení:** ██████████  
**zastoupená:** PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** TECH-MONT Helicopter company s.r.o.  
**se sídlem/bytem:** Letecká 1656/39, 052 01 Spišská Nová Ves  
**IČO/r.č.:** 31715796  
**DIČ:** SK 2020514980  
**bankovní spojení:** ██████████  
**zastoupený:** Ing. Orolin Michal, jednatel

(dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

- 1) Z důvodu přetrvávajících nepříznivých klimatických podmínek, kdy nebylo možné provádět transport kleče vrtulníkem v období října 2020, shodly se smluvní strany v souladu s čl. 5.6 uzavřené smlouvy č. SMLDEU- 38-28/2020 na posunu termínu pro plnění do 30.11.2020 a štěpkování, transport štěpky do 15.12.2020. K tomuto posunu došlo v souladu s čl. 2 odst. 2.3 uzavřené smlouvy, kdy nepříznivé klimatické podmínky přetrvávaly v měsíci říjnu 2020.
- 2) Pokud bude přetrvávat nepříznivé počasí a s ohledem na nařízené mezení pohybu z důvodu vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky, shodly se strany na případném přesunu transportu kleče a štěpkování kleče včetně transportu štěpky do roku 2021.
- 3) Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
- 4) Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky.
- 5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí dne

**PhDr.  
Robin  
Böhnisch**

Digitálně podepsal PhDr. Robin Böhnisch  
DN: cn=PhDr. Robin Böhnisch,  
givenName=Robin,  
sn=Böhnisch, c=CZ, o=Správa  
Krkonošského národního parku,  
serialNumber=ICA - 10475375  
Datum: 2020.11.06 09:20:08  
+01'00'

PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel

Ve Vrchlabí dne

**TECH-MONT  
Helicopter  
company**

Digitálně podpísal  
TECH-MONT  
Helicopter company  
Datum: 2020.11.05  
18:22:45 +01'00'

TECH-MONT Helicopter company, s.r.o.