

**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. S/0125/2020/OI ze dne 07.07.2020

na zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

**čl. I. Smluvní strany**

**1. Statutární město Ostrava**

**městský obvod Mariánské Hory a Hulváky**

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory  
zastoupen: Mgr. Patrikem Hujdusem  
IČO: 00845451, evidenční číslo 10  
DIČ: CZ00845451  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 20028-1649321399/0800  
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ing. Robert Wildner, investiční referent  
Tel.: +420 599 459 252  
Email: [wildner@marianskehory.cz](mailto:wildner@marianskehory.cz)

(dále jen „objednatel“)

**2. Obchodní firma PROINK, s.r.o.,**

Se sídlem: Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava  
Zastoupena: Ing. Lenka Ščupáková  
IČ: 25900056  
DIČ: CZ2590056  
Bankovní spojení: Reiffeisenbank Ostrava  
Číslo účtu: 683052001/5500  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 25076  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Lenka Ščupáková.  
tel. 604 990 990  
e-mail: [lenka.scupakova@proinksro.cz](mailto:lenka.scupakova@proinksro.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1

ke smlouvě o dílo č. S/0125/2020/OI ze dne 07.07.2020 na zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen smlouva“).

## čl. II. Změny

### **čl. II. Základní ustanovení**

**Vypouští se text čl. II. odst. 4 a nahrazuje tímto textem:**

4. Účelem této smlouvy je zajištění průzkumných prací, dále zpracování projektové dokumentace pro společné povolení, dokumentace pro provedení stavby, výkon související inženýrské činnosti a autorského dozoru stavby „PD - Rekonstrukce ul. Jahnova“.

### **čl. III Předmět smlouvy**

**Vypouští se text čl. III. odst. 3 a nahrazuje tímto textem:**

3. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek sjednaných v této smlouvě zpracuje, obstará a dodá objednateli k zajištění realizace záměru řádně a včas dílo spočívající v:
  - 3.1. Zajištění nezbytných průzkumů podloží pro zpracování projektové dokumentace „PD - Rekonstrukce ul. Jahnova“
  - 3.2. Zajištění a vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby „PD - Rekonstrukce ul. Jahnova“ (DÚRSP)
  - 3.3. Zajištění a vypracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby „PD - Rekonstrukce ul. Jahnova“ (dále jen jako „DPS“). Projektová dokumentace bude zpracována na základě dokumentace pro společné povolení. Součástí DPS je její doplnění o soupis prací s výkazy výměr a položkový rozpočet stavby.
  - 3.4. Výkonu inženýrské činnosti za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona, na jejichž základě bude možno stavbu umístit a provést a součinnost s objednatelem v procesu výběrového řízení na zhotovitele realizace záměru (dále jen jako „inženýrská činnost“).
  - 3.5. Výkonu autorského dozoru po celou dobu realizace stavby záměru (dále jen jako „autorský dozor“) tak, jak je blíže specifikováno v této smlouvě (dále společně jen jako „dílo“ či „předmět smlouvy“), to vše v rozsahu dle čl. III a IV této smlouvy na akci: „PD - Rekonstrukce ul. Jahnova“.

**Vypouští se text čl. III. odst. 10 a nahrazuje tímto textem:**

10. Pokud se dále v této smlouvě hovoří o projektové dokumentaci, dokumentaci či PD, vztahují se tato ustanovení na kompletní projektovou dokumentaci uvedenou výše v čl. III., v odst. 3.2.-3.3. této smlouvy, není-li výslovně uvedeno jinak.

### **čl. IV Rozsah předmětu smlouvy**

**Vypouští se text čl. IV. odst. 2 a nahrazuje tímto textem:**

2. Vyhotovená PD uvedená v čl. III, bod 3.2.-3.3. této smlouvy bude zhotovitelem předána objednateli:
  - 2.1. Dokumentace pro společné povolení vč. průzkumů - 2 paré v tištěné podobě, 1x elektronicky na CD (formát výkresů: \*.dwg, a \*.pdf; formát textů: \*.doc a \*.pdf, formát dokladové části v \*.pdf)
  - 2.2. DPS – 4 paré v tištěné podobě 1x elektronicky na CD (formát výkresů: \*.dwg, a \*.pdf; formát textů: \*.doc a \*.pdf; formát rozpočtů: \*.xls, a to včetně neoceněného kompletního soupisu prací s výkazem výměr)

**Vypouští se text čl. IV. odst. 4 a 5, a nahrazuje tímto textem:**

4. Výkon inženýrské činnosti uvedený v čl. III, bod 3.4 této smlouvy zahrnuje:

- 4.1. Kompletní projednání dokumentace pro společné povolení se všemi orgány a organizacemi za účelem vydání pravomocného společného povolení.
- 4.2. Poskytnutí součinnosti objednateli v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby (odpovědi na dotazy, posouzení výjimečně nízké nabídkové ceny atd.)
5. Výkon autorského dozoru uvedený v čl. III, bod 3.5 této smlouvy spočívá ve výkonu kontrolní činnosti na stavbě v rozsahu maximálně 30 hod hodin po dobu výstavby záměru, kontroly dodržování výstavby dle platné dokumentace, projednávání a schvalování případné změny PD a vypracování dílčích upřesnění prováděcích detailů, dle výzev objednavatele.

**čl. VI Doba a místo plnění**

**Vypouští se text čl. VI. odst. 1 a nahrazuje tímto textem:**

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu a obsahu dle čl. III a IV této smlouvy v těchto termínech:

- a) Termín předání dokumentace a pro společné povolení vč. průzkumů dle čl. III, bodu 3.1. a 3.2 této smlouvy: do 1 týdne po obdržení koordinovaného stanoviska a vyjádření dotčených orgánů.
- b) Termín předání pravomocného společného povolení: do 18.12.2020
- c) Termín předání DPS dle čl. III, bodu 3.3. této smlouvy: do 18.12.2021
- d) Předpokládaný termín realizace stavby a výkonu autorského dozoru: rok 2021-2022

**Doplňuje se v čl. VI. Odst.2:**

2. V případě, že nastane vinou třetí osoby nemožnost plnění předmětu této části smlouvy, tj. prokazatelné nevydání stanoviska k projektové dokumentaci v zákonné lhůtě nebo dojde k přerušení řízení, které nebude způsobeno vinou zhotovitele, budou smluvní strany jednat o změně termínu pro předání předmětu této části díla a o uzavření dodatku k této smlouvě.

**čl. VII Cena předmětu plnění a platební podmínky**

**Vypouští se text čl. VII. odst. 1 a nahrazuje tímto textem:**

1. Cena díla se sjednává pro jednotlivé části díla takto:

| č.   | Položka  | Cena bez DPH [Kč] | Cena s DPH [Kč] |
|------|--|-------------------|-----------------|
| A    | Cena za vypracování kompletní projektové dokumentace včetně výkonu inženýrské činnosti                                       | 253.500,-         | 306.735,-       |
| A. 1 | Cena za zpracování dokumentace pro společné povolení vč. průzkumů dle čl. III, bodu 3.1. a 3.2. vč. IČ dle čl. III, bodu 3.4 | 174.500,-         | 211.145,-       |
| A. 2 | Cena za zpracování DPS dle čl. III, bodu 3.3. vč. IČ dle čl. III, bodu 3.4   | 79.000,-          | 95.590,-        |
| B    | Cena za výkon autorského dozoru v předpokládaném rozsahu 30 hodin  | 19.500,-          | 23.595,-        |

|  |             |           |           |
|--|-------------|-----------|-----------|
|  | CENA CELKEM | 273.000,- | 330.330,- |
|--|-------------|-----------|-----------|

(dále jen jako „cena díla“).

*Vypouští se text čl. VII. odst. 4 a nahrazuje tímto textem:*

4. Cena dle čl. VII, bodu 1, této smlouvy s výjimkou autorského dozoru bude objednatel zhotoviteli uhrazena za každou jednotlivou část (A1-A2) po jejím předání Objednateli. Zhotovitel vystaví objednateli fakturu s náležitostmi daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a náležitostmi obchodní listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Součástí faktury bude protokol o předání a převzetí díla, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. Autorský dozor bude fakturován po ukončení realizace a předání stavby objednateli. Součástí faktury bude výkaz hodin podepsaný Objednatel.

*čl. IX Práva a povinnosti smluvních stran*

*Vypouští se text čl. IX. odst. 3 a nahrazuje tímto textem:*

3. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení návrh technického řešení (koordinální situaci) v rámci zpracování dokumentace pro společné povolení.

### **čl. III. Závěrečná ujednání**

1. Obě smluvní strany s dodatkem bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, 3 stejnopisy obdrží objednatel, 1 zhotovitel.
2. Vše ostatní neupravené tímto dodatkem zůstává v platnosti.
3. Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
4. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.

### **čl. IV. Doložka**

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 47. schůzi konané dne 19.10.2020 pod č. usnesení **1628/RMOB-MH/1822/47**

V Ostravě, dne:

V Ostravě, dne:

za objednatele  
Mgr. Patrik Hujdus  
starosta městského obvodu

za zhotovitele  
Ing. Lenka Ščupáková