

Dodatek č. 178/71234454/2020/1/2020 ke smlouvě o dílo č. 178/71234454/2020

1. SMLUVNÍ STRANY

1.2 OBJEDNATEL:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem: Zámek 1, 273 05 Smečno

zastoupený ředitelem: Bc. Petrem Šálou

IČ: 71234454

Dále pouze *objednatel*

1.2. ZHOTOVITEL:

ALBO okna-dveře s.r.o.

se sídlem: 751 22 Osek nad Bečvou 191

zastoupený jednatelem: Martinem Bouchalem

IČ: 28569831

Dále pouze *zhotovitel*

V návaznosti na článek 9., základní smlouvy o dílo č. 178/71234454/2020 na výrobu a výměnu 17 ks oken v objektu denního a týdenního stacionáře v areálu Domova Pod Lipami Smečno poskytovatele sociálních služeb ze dne 31.8.2020 se tato smlouva mění takto:

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění Veřejné zakázky je výroba a výměna 17 ks oken v objektu denního a týdenního stacionáře v areálu Domova Pod Lipami Smečno, poskytovatele sociálních služeb. na základě výsledků zadávacího řízení za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Výroba a výměna oken v objektu denního a týdenního stacionáře“ (dále pouze *veřejná zakázka*). Objekt stacionáře „Salla terrena“ je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých a kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 18157/2-595.

3. TERMÍNY A FORMA PLNĚNÍ

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se posouvá termín montáže. Nejzazší termín dokončení a předání díla byl stanoven na 15.12.2020.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu jedenkrát.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

Ve Smečně dne: 1.11.2020

.....
objednatel
Bc. Petr Šála, ředitel

.....
zhotovitel
Martin Bouchal, jednatel