

## DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/83/2020

**1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod**  
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57  
statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města  
IČO: 00267449

*dále jen objednatel*

**2. Zhotovitel: Hydro Gas Manufacture, s.r.o.**  
702 00 Ostrava, Poděbradova 1069/35  
statutární zástupce: Ing. Denis Martaus, jednatel společnosti  
IČO: 26792699

*dále jen zhotovitel*

**I.**

Město Havlíčkův Brod a Hydro Gas Manufacture, s.r.o. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Skatepark Havlíčkův Brod“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. Gabriela Fejtová, datum 12/2018 a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

**II.**

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně termínu zahájení stavebních prací a objemu provedených prací v roce 2020 z důvodu koordinace povolení ke zřízení dočasného sjezdu na stavenišťe.

**III.**

Změna ustanovení v článku IV., bod 2

2. Termín zahájení stavebních prací

01. března 2021

**IV.**

Vypouští se ustanovení odst. VII, bod 3 uzavřené smlouvy o dílo.

**V.**

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 12. října 2020 usnesením č. 642/20.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 12 10 2020 .....



Mgr. Jan Tecl MBA  
starosta města Havlíčkův Brod

Za zhotovitele

V Ostravě dne 20.10.2020 .....



Ing. Denis Martaus  
jednatel společnosti

