

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2020-0431/OR
ze dne 03.06.2020

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Výměna oken v bytě č. 22, 37, 39, 43, 44, 48 a zateplení východní fasády, Tržní 1932/26, Děčín IV“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	4169292/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	Stokna s. r. o.
Sídlo:	Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
Statutární zástupce:	
IČO:	02446197
DIČ:	CZ02446197
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	3440654319/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2020-0431/OR ze dne 03.06.2020 byla dohodnuta cena díla 442 878,00 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce spočívající v záměně obdélníkových oken na okna kruhová a nutnost provedení úpravy kotvení zábradlí balkónu. Veškeré tyto práce jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2020-0431/OR bez DPH:	442 878,00Kč
---	--------------

Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1	36 794,18 Kč
--	---------------------

Celková cena díla bez DPH	479 672,18 Kč
---------------------------	---------------

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]