

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Truhlářské práce“ ICSS Odlochovice

uzavřený mezi smluvními stranami :

Zhotovitel: Pavel Čapek
Sídlo firmy: Za Nemocnicí 1059, Sedlčany
IČ: 49844636 DIČ: CZ6906170491
Zastoupený: Pavlem Čapkem

Objednatel: ICSS Odlochovice
Odlochovice 1, 257 03 Jankov
IČ: 70875324 DIČ: CZ70875324
Zastoupený: Ing. Janou Petranovou, ředitelkou ICSS Odlochovice

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 16. 7. 2020 uzavřely smlouvu o dílo na provedení zakázky „**Truhlářské práce**“. Na základě požadovaných víceprací, týkajících se: dodání skříní na pracoviště Roudný, se shodly na změně ceny díla. Smlouvu upravují v příslušných článcích, jak je uvedeno níže.

II.

Změna článku 7. Cenová ujednání

Na základě rozšíření objemu prováděných prací, ke kterému došlo v průběhu zakázky, dochází ke zvýšení konečné ceny díla takto:

| | Cena díla dle SoD | Změna objemu prací dle dod.č.1 | Cena díla celkem |
|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Základ DPH celkem | 199 720,-Kč | 78 350,-Kč | 278 070,-Kč |

III.

Ostatní ustanovení článků 7. smlouvy o dílo se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Odlochovicích dne 2. 11. 2020

.....
Zhotovitel

**ICSS** INTEGROVACÍ CENTRUM
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ODLOCHOVICE
Tel: 317 833 201(286), e-mail: info@icssso.cz
www.icssso.cz

Odlochovice 1 ⑨
257 03 Jankov
IČO: 70875324
DIČ: CZ70875324

.....
Objednatel