

Rozpočet ke změnovému listu č. 8

Název díla: Most ev.č. 235-004 před obcí Drahoňův Újezd

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 001 - Demolice										
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1 120,000	880,000	-240,000	84,15	94 248,00	74 052,00	-20 196,00
Rozdíl oproti SoD Kč:										-20 196,00
SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 235-004 Drahoňův Újezd										
9	226213212	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v homině tř. II	m	117,750	110,550	-7,200	1953,18	229 986,95	215 924,05	-14 062,90
10	226213214	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v homině tř. IV	m	39,250	36,850	-2,400	1953,18	76 662,32	71 974,68	-4 687,63
11	231212113	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	157,000	147,400	-9,600	2552,71	400 775,47	376 269,45	-24 506,02
12	58933329	beton C 30/37 XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	99,829	93,724	-6,105	2 832,41	282 756,66	265 465,62	-17 291,04
75	919721202	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu s geotextilií	m2	548,493	0,000	-548,493	177,03	97 099,72	0,00	-97 099,72
Rozdíl oproti SoD Kč:										-157 647,30
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-177 843,30

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 001 - Demolice										
30	153111114	Úprava ocelových štětovic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovic zaberaněných příčné	kus	56,000	66,000	10,000	17 844,16	999 272,96	1 177 714,56	178 441,60
SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 235-004 Drahoňův Újezd										
36	334361216	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dříků opěr	t	6,702	6,916	0,214	30 920,43	207 228,72	213 839,51	6 610,79
37	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	9,530	9,916	0,386	30 920,43	294 671,70	306 597,71	11 926,01
40	421361226	Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu	t	22,396	23,128	0,732	34 342,92	769 144,04	794 296,79	25 152,75
86	91345R	Nivelační značky kovové	kus	14,000	20,000	6,000	236,03	3 304,42	4 720,60	1 416,18
108	711442R	Izolace mostovek celoplošná asfaltovými pásy s pečetičí vrstvou	m2	166,000	208,3	42,300	806,06	133 805,96	167 902,30	34 096,34
115	711491172	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná	m2	0,000	115,920	115,920	50,800	0,00	5 888,74	5 888,74
116	69341012	Geomembrána hydroizolační hladká tl 1,5mm	m2	0,000	121,716	121,716	102,00	0,00	12 415,03	12 415,03
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										275 947,44
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										98 104,14